

САДРЖАЈ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ	5
ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ у 2016. години	5
ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ	6
ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ	6
РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ	19
I. ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ	19
- <i>Програми и пројекти очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада:</i>	19
1. "Очување и унапређење зеленила дела улице Народног фронта у Новом Саду"	19
2. "Очување и унапређење зеленила дела Булевара ослобођења у Новом Саду"	19
3. "Очување и унапређење зеленила дела Булевара деспота Стефана у Новом Саду"	20
4. "Очување и унапређење зеленила на тргу Марије Трандафил у Новом Саду"	20
5. "Очување и унапређење зеленила дела Прерадовићеве улице у Петроварадину"	20
6. "Очување и унапређење зеленила дела улице Змајевац у Сремској Каменици"	21
7. "Очување и унапређење зеленила у парку код Железничке станице у Новом Саду"	21
8. "Очување и унапређење зеленила између улица Шумска, Славонска, Десанке Максимовић и Жичка у Новом Саду"	21
9. "Очување и унапређење зеленила у улици Патријарха Рајачића у Петроварадину"	22
10. "Очување и унапређење зеленила у Кисачкој улици у Новом Саду"	22
11. "Очување и унапређење зеленила у улици Живојина Ђулума у Новом Саду"	22
12. "Очување и унапређење зеленила у улици Александра Невског у Новом Саду"	23
13. "Очување и унапређење зеленила у улици Антона Чехова у Новом Саду"	23

14. "Унапређење зеленила у улици Полгар Андраша у Новом Саду"	23
15. "Очување и унапређење зеленила на делу Булевара краља Петра I у Новом Саду"	23
16. " Очување и унапређење зеленила на потезу од Булевара кнеза Милоша до Сомборске рампе у Новом Саду "	24
17. "Очување и унапређење зеленила у улици Душана Васиљева у Новом Саду"	24
18. "Очување и унапређење зеленила у улици Уроша Предића у Новом Саду"	25
19. "Очување и унапређење зеленила у Таковској улици и улици Бем Лилике у Новом Саду"	25
20. "Очување и унапређење зеленила на Тргу незнаног јунака у Новом Саду"	25
21. "Очување и унапређење зеленила у улицама Земљане ћуприје, Ђорђа Рајковића, Марка Миљанова и Милана Ракића"	25
22. "Очување и унапређење зеленила дела улице Стевана Милованова у Новом Саду"	25
23. "Очување и унапређење зеленила између улица Шекспирова, Народног фронта, Балзакова и Булевара деспота Стефана у Новом Саду"	26
24. "Очување и унапређење зеленила између улица Милоша Црњанског, 1300 каплара, Балзакове и Народног фронта у Новом Саду"	26
25. "Очување и унапређење зеленила између улица Народног фронта, Раваничка, Ресавска и Фрушкогорска у Новом Саду "	26
26. "Очување и унапређење зеленила између улица Фрушкогорска, Јиричекова, Драге Спасић и Вељка Петровића у Новом Саду"	27
27. "Очување и унапређење зеленила између улица др Ивана Рибара, Народног фронта, Бошка Бухе и Благоја Паровића у Новом Саду"	27
28. "Очување и унапређење зеленила дела између Булевара ослобођења, Булевар краља Петра I и дела улице Саве Ковачевића у Новом Саду"	28
29. "Очување и унапређење зеленила између улица Стевана Момчиловића, Стевана Хладног, Футошки пут и Булевара кнеза Милоша у Новом Саду"	28
30. "Очување и унапређење зеленила дела Сомборског булевара – од улице Јожефа Атиле до улице Цара Душана у Новом Саду"	28
31. "Очување и унапређење зеленила између улица Милеве Марић, Станоја Станојевића и Булевара кнеза Милоша у Новом Саду"	29
32. "Очување и унапређење зеленила између улица Миленка Грчића, Банатска, Руменачка и Корнелија Станковића у Новом Саду"	30
33. "Очување и унапређење зеленила између улица Миленка Грчића, Облачића Рада, Руменачка и Банатска у Новом Саду"	30

34. "Очување и унапређење зеленила између улица Корнелија Станковића, Јанка Чмелика, Облачића Рада и Миленка Грчића у Новом Саду"	31
35. "Очување и унапређење зеленила између Булевара краља Петра I, Булевара ослобођења и улица Браће Јовандић и Димитрија Аврамовића у Новом Саду"	31
36. "Очување и унапређење зеленила између улица Војвођанска, Пушкинова, Алексе Шантића, Ласла Гала, Владимира Николића и Булевара ослобођења у Новом Саду"	31
37. "Очување и унапређење зеленила између Булевара војводе Степе, Булевара кнеза Милоша и улица Сељачких буна и Бате Бркића у Новом Саду"	32
38. "Очување и унапређење зеленила између улица Стражиловска, Радничка, Стевана Мусића и Алеје Мике Антића у Новом Саду"	32
39. "Очување и унапређење зеленила у Ковилу"	33
40. "Очување и унапређење зеленила у Кисачу"	33
41. "Очување и унапређење зеленила у Степановићеву"	34
42. "Очување и унапређење зеленила у Футогу"	34
43. "Очување и унапређење зеленила у Новим и Старим Лединцима"	34
44. "Очување и унапређење зеленила у Руменци"	35
45. "Очување и унапређење зеленила у Каћу"	35
46. "Очување и унапређење зеленила у Ветернику"	36
47. Израда Пројекта пејзажног уређења парка северно од ранжирне станице и улице Радомира Раше Радужкова у Новом Саду	36
<i>- Програми и пројекти чишћења и санирања јавних површина на територији Града Новог Сада у функцији заштите животне средине</i>	
1. "Чишћење и санирање јавних површина насеља Мишелук"	37
2. "Чишћење и санирање јавних површина насеља Транцамент"	37
3. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Каћ - Будисава"	37
4. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Будисава - Ковил"	37
5. "Чишћење и санирање јавних површина у Старим Лединцима"	37
6. "Чишћење и санирање јавних површина у Новим Лединцима"	38
7. "Чишћење и санирање јавних површина насеља Јужни Телеп"	38
8. "Чишћење и санирање јавних површина насеља Северни Телеп"	38
9. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Рибарског острва"	38
10. "Чишћење и санирање јавних површина у Футогу"	39
11. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Кисач - Степановићево"	39

12. "Чишћење и санирање јавних површина у Ветернику"	39
13. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Футог-Кисач"	39
14. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Горња Клчиса – Велики Рит".....	40
15. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Доња Клчиса – Видовданско насеље"	40
16. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Нови Сад - Ченеј"	40
17. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Мали Београд - Шангај"	40
18. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Авијатичарско насеље - Ново гробље - Сајлово"	41
19. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Боцке-Парагово"	41
20. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Руменка - Кисач"	41
21. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Нови Сад-Каћ"	41
II. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА.....	42
1. Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада .	42
2. Утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада	43
3. Праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада.....	43
4. Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада	43
III. ПРОГРАМИ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА.....	45
1. "Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП 'Каменички парк' за 2016. годину"	45
2. "Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП 'Футошки парк' за 2015. годину"	46
3. "Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2016. годину".....	47
IV. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.....	49
V. ИНФОРМИСАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА О СТАЊУ И КВАЛИТЕТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.....	69
1. Штампане едукативног материјала.....	69
2. Одржавање и иновирање интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине	69
VI. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА.....	70

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

На основу члана 4. став 1. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/14), а у вези са чланом 100. став 3. и 5. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС), Градоначелник Града Новог Сада је, по прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број: 401-00-409/2016 од 23. фебруара 2016. године, донео Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину којим је утврђена намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине.

Програм обухвата: подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте; програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) на територији Града Новог Сада; програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији Града Новог Сада; образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине; информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине и трошкове реализације програма.

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 14/16, 18/16-испр. и 65/16) конципиран је на бази планираних прихода од 255.630.000,00 динара, опредељених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16). На основу динамике прилива средстава у току године планирани су и расходи односно финансирани су они програми и пројекти за које су била обезбеђена финансијска средства.

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ у 2016. години

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	Планирани приходи у дин.	Остварени приходи у дин
1.	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	245.000.000,00	219.448.341,70
2.	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне кесе	110.000,00	39.180,60
3.	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	6.100.000,00	396.134,21
4.	Приходи из буџета Града Новог Сада	4.420.000,00	4.417.866,72
	УКУПНО:	255.630.000,00	224.301.523,23

Остварени приходи у 2016. години били су за 31.328.476,77 динара мањи од планираних.

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ

Ред. број	ВРСТА РАСХОДА	Планирани расходи у дин.	Остварени расходи у дин.
I	Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти	187.920.000,00	159.504.487,46
II	Програми и пројекти праћења стања животне средине (мониторинг) на територији Града Новог Сада	7.000.000,00	4.715.032,00
III	Програми заштите и развоја заштићених природних добара на територији Града Новог Сада	15.000.000,00	12.407.424,10
IV	Образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине	40.000.000,00	39.450.000,00
V	Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине	4.220.000,00	2.433.524,00
VI	Трошкови реализације Програма	1.490.000,00	665.808,00
УКУПНО:		255.630.000,00	219.176.275,56

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ у 2016. години (у динарима)	224.301.523,23
ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ у 2016. години (у динарима)	219.176.275,56
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА у 2016. години (у динарима)	5.125.247,67

ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

Ред. бр.	НАЗИВ ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА	НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА	Износ у динарима
- програми и пројекти очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији града Новог Сада			
1.	Очување и унапређење зеленила дела улице Народног фронта у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	2.749.384,37
2.	Очување и унапређење зеленила дела Булевара ослобођења у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	3.189.913,97
3.	Очување и унапређење зеленила дела Булевара деспота Стефана у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	2.199.837,35
4.	Очување и унапређење зеленила на тргу Марије Трандафил у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	1.192.933,30

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину

5.	Очување и унапређење зеленила дела Прерадовићеве улице у Петроварадину	ЈКП "Градско зеленило"	1.098.703,49
6.	Очување и унапређење зеленила дела улице Змајевац у Сремској Каменици	ЈКП "Градско зеленило"	1.609.359,17
7.	Очување и унапређење зеленила у парку код Железничке станице у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	4.949.917,19
8.	Очување и унапређење зеленила између улица Шумска, Славонска, Десанке Максимовић и Жичка у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	2.747.429,83
9.	Очување и унапређење зеленила у улици Патријарха Рајачића у Петроварадину	ЈКП "Градско зеленило"	2.808.963,71
10.	Очување и унапређење зеленила у Кисачкој улици у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	3.629.864,26
11.	Очување и унапређење зеленила у улици Живојина Ђулума у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	-
12.	Очување и унапређење зеленила у улици Александра Невског у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	987.119,94
13.	Очување и унапређење зеленила у улици Антона Чехова у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	-
14.	Унапређење зеленила у улици Полгар Андраша у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	4.264.556,94
15.	Очување и унапређење зеленила на делу Булевара краља Петра I у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	2.419.695,72
16.	Очување и унапређење зеленила на потезу од Булевара кнеза Милоша до Сомборске рампе у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	2.748.125,30
17.	Очување и унапређење зеленила у улици Душана Василјева у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	2.289.746,99
18.	Очување и унапређење зеленила у улици Уроша Предића у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	-
19.	Очување и унапређење зеленила у Таковској улици и улици Бем Лилике у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	-
20.	Очување и унапређење зеленила на Тргу незнаног јунака у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	2.199.256,20
21.	Очување и унапређење зеленила у улицама Земљане ћуприје, Ђорђа Рајковића, Марка Миљанова и Милана Ракића у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	-

22.	Очување и унапређење зеленила дела улице Стевана Милованова у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	766.442,24
23.	Очување и унапређење зеленила између улица Шекспирова, Народног фронта, Балзакова и Булевара деспота Стефана у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	3.712.262,84
24.	Очување и унапређење зеленила између улица Милоша Црњанског, 1300 каплара, Балзакове и Народног фронта у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	-
25.	Очување и унапређење зеленила између улица Народног фронта, Раваничка, Ресавска и Фрушкогорска у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	2.302.362,08
26.	Очување и унапређење зеленила између улица Фрушкогорска, Јиричекова, Драге Спасић и Вељка Петровића у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	3.717.757,21
27.	Очување и унапређење зеленила између улица др Ивана Рибара, Народног фронта, Бошка Бухе и Благоја Паровића у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	3.513.229,68
28.	Очување и унапређење зеленила између Булевара ослобођења, Булевара краља Петра I и дела улице Саве Ковачевића у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	3.476.041,36
29.	Очување и унапређење зеленила између улица Стевана Момчиловића, Стевана Хладног, Футошки пут и Булевара кнеза Милоша у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	4.692.095,36
30.	Очување и унапређење зеленила између улица Стевана Христића, Анђе Ранковић, Стевана Хладног и Футошки пут у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	4.154.195,35
31.	Очување и унапређење зеленила између улица Милеве Марић, Станоја Станојевића и Булевара кнеза Милоша у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	3.153.591,36
32.	Очување и унапређење зеленила између улица Миленка Грчића, Банатска, Руменачка и Корнелија Станковића у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	4.287.419,71
33.	Очување и унапређење зеленила између улица Миленка Грчића, Облачића Рада, Руменачка и Банатска у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	4.484.315,06

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину

34.	Очување и унапређење зеленила између улица Корнелија Станковића, Јанка Чмелика, Облачића Рада и Миленка Грчића у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	4.344.463,98
35.	Очување и унапређење зеленила између Булевара краља Петра I, Булевара ослобођења и улица Браће Јовандић и Димитрија Аврамовића у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	4.096.123,07
36.	Очување и унапређење зеленила између улица Војвођанска, Пушкинова, Алексе Шантића, Ласла Гага, Владимира Николића и Булевара ослобођења у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	3.899.973,10
37	Очување и унапређење зеленила између Булевара војводе Степе, Булевара кнеза Милоша и улица Сељачких буна и Бате Бркића у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	2.511.741,93
38	Очување и унапређење зеленила између улица Стражиловска, Радничка, Стевана Мусића и Алеје Мике Антића у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	3.848.276,15
39	Очување и унапређење зеленила у Ковиљу	ЈКП "Градско зеленило"	802.637,26
40	Очување и унапређење зеленила у Кисачу	ЈКП "Градско зеленило"	2.044.275,75
41	Очување и унапређење зеленила у Степановићеву	ЈКП "Градско зеленило"	549.677,18
42	Очување и унапређење зеленила у Футогу	ЈКП "Градско зеленило"	-
43	Очување и унапређење зеленила у Новим и Старим Лединцима	ЈКП "Градско зеленило"	547.371,63
44	Очување и унапређење зеленила у Руменци	ЈКП "Градско зеленило"	549.473,50
45	Очување и унапређење зеленила у Каћу	ЈКП "Градско зеленило"	549.465,49
46	Очување и унапређење зеленила у Ветернику	ЈКП "Градско зеленило"	523.407,32
47	Израда пројекта пејзажног уређења парка северно од ранжирне станице и улице Радомира Раше Радужкова у Новом Саду	ЈКП "Градско зеленило"	4.417.866,72
- програми и пројекти чишћења и санирања јавних површина на територији Града Новог Сада у функцији заштите животне средине			
1.	Чишћење и санирање јавних површина насеља Мишелук	ЈКП "Чистоћа"	2.417.484,00

2.	Чишћење и санирање јавних површина насеља Транцамент	ЈКП "Чистоћа"	3.326.107,20
3.	Чишћење и санирање јавних површина на потезу Каћ-Будисава	ЈКП "Чистоћа"	-
4.	Чишћење и санирање јавних површина на потезу Будисава-Ковиљ	ЈКП "Чистоћа"	-
5.	Чишћење и санирање јавних површина у Старим Лединцима	ЈКП "Чистоћа"	2.353.377,60
6.	Чишћење и санирање јавних површина у Новим Лединцима	ЈКП "Чистоћа"	3.013.377,60
7.	Чишћење и санирање јавних површина насеља Јужни Телеп	ЈКП "Чистоћа"	2.371.713,60
8.	Чишћење и санирање јавних површина насеља Северни Телеп	ЈКП "Чистоћа"	2.503.713,60
9.	Чишћење и санирање јавних површина на потезу Рибарског острва	ЈКП "Чистоћа"	4.046.277,60
10.	Чишћење и санирање јавних површина у Футогу	ЈКП "Чистоћа"	2.295.686,40
11.	Чишћење и санирање јавних површина на потезу Кисач-Степановићево	ЈКП "Чистоћа"	2.295.686,40
12.	Чишћење и санирање јавних површина у Ветернику	ЈКП "Чистоћа"	3.275.376,00
13.	Чишћење и санирање јавних површина на потезу Футог-Кисач	ЈКП "Чистоћа"	7.036.838,40
14.	Чишћење и санирање јавних површина на потезу Горња Клиса-Велики Рит	ЈКП "Чистоћа"	2.394.276,00
15.	Чишћење и санирање јавних површина на потезу Доња Клиса-Видовданско насеље	ЈКП "Чистоћа"	1.932.276,00
16.	Чишћење и санирање јавних површина на потезу Нови Сад-Ченеј	ЈКП "Чистоћа"	1.075.087,20
17.	Чишћење и санирање јавних површина на потезу Мали Београд-Шангај	ЈКП "Чистоћа"	1.039.684,80
18.	Чишћење и санирање јавних површина на потезу Авијатичарско насеље-Ново гробље-Сајлово	ЈКП "Чистоћа"	1.288.288,80
19.	Чишћење и санирање јавних површина на потезу Боцке-Парагово	ЈКП "Чистоћа"	1.955.376,00
20.	Чишћење и санирање јавних површина на потезу Руменка-Кисач	ЈКП "Чистоћа"	1.678.284,00
21.	Чишћење и санирање јавних површина на потезу Нови Сад-Каћ	ЈКП "Чистоћа"	3.518.277,60
УКУПНО:			159.504.487,46

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину

II. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(МОНИТОРИНГ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Ред. бр.	УСЛУГА	ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА	Износ у динарима
1.	Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада	Природно – математички факултет – Универзитет у Новом Саду	939.996,00
2.	Утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада у 2016. години	Институт за јавно здравље Војводине	893.332,00
3.	Праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада	Институт ИМС АД Београд	784.800,00
4.	Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада	Институт за заштиту на раду а.д., Нови Сад и Завод за јавно здравље Шабац	2.096.904,00
УКУПНО:			4.715.032,00

III. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА
ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Ред. бр.	НАЗИВ ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА	НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА	Износ у динарима
1.	"Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП 'Каменички парк' за 2016. годину"	ЈКП "Градско зеленило"	7.827.781,10
2.	"Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП 'Футошки парк' за 2016. годину"	ЈКП "Градско зеленило"	3.834.657,62
3.	"Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2016. годину"	ЈКП "Градско зеленило"	744.985,38
УКУПНО:			12.407.424,10

IV. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ред. бр.	НАЗИВ ПРОГРАМА - ПРОЈЕКТА	НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА	Износ у динарима
1.	"RE/8 DESIGN PARK - Eco Design Week 2016"	Удружење РЕКА	170.000,00
2.	"Kreativna ekologija - еко бојанка"	Еколошко удружење "ЗЕЛЕНИ САД"	160.500,00
3.	"Зелена Европа - Зелена Србија"	Удружење "Едукативни грађански центар"	300.000,00
4.	"ДА СЕ ЗЕМЉА НЕ НАЉУТИ!"	Удружење Друштво "РАСПУСТИЛИШТЕ"	240.000,00
5.	"Еко - школица"	Удружење "Зелена долина"	300.000,00
6.	"ЧУВАРИ ВОДЕ"	УДРУЖЕЊЕ "ИЗБОР"	250.000,00
7.	"БРЕНД "ФУТОШКИ КУПУС" СТВАРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ ПРОИЗВОДЊУ ЗДРАВЕ ХРАНЕ"	Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус"	300.000,00
8.	"ВОДЕНА ТРИБИНА"	Удружење грађана "ФАБРИКА ЗНАЊА И ОЧУВАЊА"	380.000,00
9.	"ТРИБИНА О ОДВАЈАЊУ ОТПАДА"	Удружење ГРАЂАНИН	380.000,00
10.	"Деца и екологија"	Удружење грађана "ЗЕМЉАНИН"	395.000,00
11.	"Обновљиви извори енергије - где и како"	Удружење "Кластер за развој руралног туризма Војводине"	350.000,00
12.	"Значај очувања биодиверзитета као природног ресурса за животну средину и одрживи развој и могућности његове економске валоризације"	Удружење Едуеко	375.000,00
13.	"ДЕЦА О ЕНЕРГИЈИ"	Удружење грађана ГРАЂАНИН	392.000,00
14.	"Зелено образовање за одрживи развој"	Удружење ФАЖИС	380.000,00
15.	"Инвазивне врсте у нашој околини: Град Нови Сад станиште страних биљних врста"	Удружење Ботаничко Друштво "Андреас Волни"	260.000,00
16.	"Бицикли су потаман"	Удружење грађана "Верујем у Нови Сад"	380.000,00
17.	"Очување животне средине као комунални проблем"	Удружење Центар за развој комунално стамбеног система	400.000,00
18.	"Еколошки универзитет"	Удружење Ферирјални	380.000,00

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину

		клуб Нови Сад	
19.	"ЕДУКАТИВНИ ЕКО ПРИРУЧНИК"	Удружење грађана "ФАБРИКА ЗНАЊА И ОЧУВАЊА"	385.000,00
20.	"Да - Не дозвола"	Удружење Феријални клуб Нови Сад	390.000,00
21.	"Најбоља је амбалажа којој прија рециклажа"	Удружење "Центар за истраживање Дунавског региона"	390.000,00
22.	"Ветерник у борби против пластичних кеса"	Удружење грађана "ЗЕМЉАНИН"	360.000,00
23.	"Унапређење образовања деце средњошколског узраста о новим загађујућим супстанцама у животној средини"	Удружење Едуеко	380.000,00
24.	"Јавна тајна природе"	Удружење "Центар за истраживање Дунавског региона"	370.000,00
25.	"Електро енвиromент"	Удружење "Оаза здравља"	250.000,00
26.	"Унапређивање образовања деце средњошколског узраста у области одрживог коришћења водних ресурса"	Удружење ФАЖИС	380.000,00
27.	"Компостирај, не бацај!"	Удружење "Оаза здравља"	250.000,00
28.	"Знам и ја шта је рециклажа!"	Удружење грађана "СТУБОВИ ЗНАЊА"	250.000,00
29.	"Seeds for sustainable development"	Удружење Ритам Здравља	380.000,00
30.	"Сачувај енергију, сачувај свет"	Удружење Омладинска Организација "Red Line"	250.000,00
31.	"Умем, могу, хоћу"	Удружење "ЈА, ТИ, ОНИ..."	390.000,00
32.	"Дечија екологија"	Удружење "Безбедна будућност"	380.000,00
33.	"Очистимо средимо - рециклажа"	Удружење "Лист 021"	370.000,00
34.	"ПУТУЈ ПАМЕТНИЈЕ, ЖИВИ КВАЛИТЕТНИЈЕ"	Удружење грађана "Верујем у Нови Сад"	390.000,00
35.	"Зелени квиз"	Удружење грађана за рад са децом са посебним потребама "Лептиров лет"	250.000,00
36.	"Чувари природе"	Удружење "ЖИВОТ НА ТОЧКОВИМА"	370.000,00
37.	"Пестициди и његове последице"	УДРУЖЕЊЕ "ЕКО НС"	380.000,00
38.	"Амбасадори зелене политике"	Удружење Новосадски институт за спорт и туризам	380.000,00

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину

39.	"Зашто загађујемо ваздух?"	УДРУЖЕЊЕ "УСПРАВНО ЈЕ ЉУДСКИ"	380.000,00
40.	"Производња школско - образовног еко-ТВ серијала за децу "УПРИРОДИСЕ""	Удружење грађана "ДРУИД"	321.000,00
41.	"Мали еко уметници"	Удружење "ЈА, ТИ, ОНИ..."	380.000,00
42.	"Ваздух је свуда око нас"	Удружење "Безбедна будућност"	380.000,00
43.	"Креативна рециклажа"	"Нова грана НС"	200.000,00
44.	"Чувајмо благодети природе"	Удружење Новосадска женска иницијатива	390.000,00
45.	"X Трибина "Негуј грану на којој седиш""	Прво удружење за екологију и заштиту од дејства ватре "ЕсоFire"	242.300,00
46.	"Ја волим природу, воли је и ти!"	Удружење "Друштво за промоцију природе Србије"	250.000,00
47.	"Очување и побољшање квалитета воде"	УДРУЖЕЊЕ "ЧИСТО У БУДУЋНОСТ"	370.000,00
48.	"Буди амбасадор животне средине"	Удружење "Кампинг асоцијација Војводине"	300.000,00
49.	"ЕКОГРАЂАНИН"	Удружење МИ-МЕДИА	-
50.	"Компостирам и природу чувам"	Удружење "Прави пут"	380.000,00
51.	"Мојих руку дело"	Удружење "ЖИВОТ НА ТОЧКОВИМА"	370.000,00
52.	"Кап воде"	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ПРОЛЕТЕ" удружење самохраних мајки и очева Новог Сада и Јужнобачког округа	380.000,00
53.	"Здраво одрастање"	Удружење "Корак"	370.000,00
54.	"Чувајмо Земљу"	Удружење "ОЗОН 021"	375.000,00
55.	"Живи природно"	Удружење грађана "Салида"	380.000,00
56.	"Еко патрола - Ковилъ"	Удружење "Проактивна омладина Ковилъа"	380.000,00
57.	"Рециклажа као пословни потенцијал"	Удружење "Послови за младе"	370.000,00
58.	"МОЈА ЕКОЛОШКА СВЕСКА"	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ВУТОК"	250.000,00
59.	"Слика екологије"	Удружење грађана "Корак ближе"	250.000,00
60.	"Утицај климатских промена на животну средину Новог Сада"	Удружење "ГЕОТЕХ"	-
61.	"На младима свет остаје"	Удружење "Инжењери заштите животне	350.000,00

		средине"	
62.	"Биомаса"	Удружење Унија еколога "UNESCO" Нови Сад	200.000,00
63.	"Ко и зашто трује пчеле?"	Удружење Иновативни кластер за унапређење конкурентности пчеларске производње "ПАНОНСКА ПЧЕЛА"	230.000,00
64.	"Отпадне воде и МИ!"	Удружење "Лист 021"	395.000,00
65.	"Еко - сувенир Новог Сада"	УДРУЖЕЊЕ САМОСТАЛНИХ ЗАНАТЛИЈА НОВИ САД	270.000,00
66.	"Медијска промоција важности очувања животне средине у Новом Саду"	Удружење ЕКО-ГЕА	400.000,00
67.	"Реци НЕ кеси од пластике!"	Удружење "Одрасти здраво"	375.000,00
68.	"Међународне трибине о дивљем растињу на Петроварадинској тврђави под називом, "Корење и цигла""	Удружење Центар за ревитализацију културноисторијског наслеђа	380.000,00
69.	"Заштити природу - одлажи отпад"	Удружење "Асоцијација студената струковних студија Војводине"	380.000,00
70.	"Novine za budućnost"	Удружење "Зелена долина"	350.000,00
71.	"Наш главни посао, да би свет опстао"	Удружење "Послови за младе"	375.000,00
72.	"Изабери храну, сачувај природу"	Удружење Омладинска Организација "Red Line"	250.000,00
73.	"Култура живљења"	Удружење Ритам Здравља	350.000,00
74.	"За чистији свет"	Удружење "Корак"	380.000,00
75.	"Чист пут"	Удружење "Прави пут"	380.000,00
76.	"Учимо, научимо!"	УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ПРОЛЕТЕ" удружење самохраних мајки и очева Новог Сада и Јужнобачког округа	370.000,00
77.	"НОВОСАДСКА ЗЕЛЕНА ПАТРОЛА"	Удружење "НВО Color Media Events"	390.000,00
78.	"УПОТРЕБА ХУМУСА У ЦИЉУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕКОЛОШКИ БЕЗБЕДНЕ ХРАНЕ 2"	Удружење грађана "ЗЕМЉА ЖИВИХ"	250.000,00
79.	"PODIGNIMO SVEST ZA ČISTIJI SVET"	Удружење "Србица"	250.000,00
80.	"Фабрикујмо зелене идеје -"	УДРУЖЕЊЕ	250.000,00

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину

	Мисли глобално, делуј локално"	НОВОСАДСКА ФАБРИКА ЗНАЊА	
81.	"Еко акција 2016"	Удружење Млади за Ковилъ	370.000,00
82.	"Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност"	Удружење "Проактивна омладина Ковилъа"	380.000,00
83.	"Управљање отпадом"	Удружење Млади за Ковилъ	385.000,00
84.	"Соларна енергија"	Удружење грађана за "Обновљиве изворе енергије"	300.000,00
85.	"Помозимо птицама"	Удружење Центар за Еколошка Истраживања и Развој	300.000,00
86.	"ПОКАЖИ СВЕТУ КАКО ЧУВАШ ПЛАНЕТУ!"	Удружење "НОВОСАДСКИ ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР"	189.000,00
87.	"Стопама првих ботаничара"	Удружење Покрет горана Новог Сада	277.700,00
88.	"Биомаса - жетвени остаци као обновљиви извори енергије"	Удружење грађана за "Обновљиве изворе енергије"	200.000,00
89.	"Органска јесен"	Удружење Покрет горана Новог Сада	398.500,00
90.	"Школа за младе екологе"	Удружење "Еко- Фармер"	300.000,00
91.	"Зелена мрежа"	Удружење грађана "Салида"	380.000,00
92.	"Рециклажа кроз школство"	Удружење "МРЕЖА 021"	380.000,00
93.	"Практична примена соларних панела у сврху заштите и очувања животне средине"	Удружење грађана "Арти"	370.000,00
94.	"Едукативни еко филм"	Удружење "МРЕЖА 021"	380.000,00
95.	"Еколошки прихватљива превозна средства и пешачке зоне у граду-искуство града Граца"	Удружење Центар за афирмацију железничког саобраћаја	380.000,00
96.	"Дивље депоније"	УДРУЖЕЊЕ "УСПРАВНО ЈЕ ЉУДСКИ"	375.000,00
97.	"Обновљиви извори енергије"	Удружење "Алфа 3Н"	200.000,00
98.	"Компостирај..."	Удружење "Мој Свет ЛМ"	200.000,00
99.	"Пољопривреда и пољопривредници"	УДРУЖЕЊЕ "ЧИСТО У БУДУЋНОСТ"	370.000,00
100.	"У ЕКОЛОГИЈИ ЈЕ БУДУЋНОСТ"	Удружење Зелени Еколошки центар	250.000,00

101.	"ЕКОЛИСТ" - информативно гласило"	Удружење "Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг"	399.000,00
102.	"Очисти двориште вртића, јер ће нам бити лепше"	УДРУЖЕЊЕ "МАЛИ ЉУДИ - ВЕЛИКА ОДГОВОРНОСТ"	375.000,00
103.	"Упознај Дунав, помози природи"	Удружење грађана "НОВИ САД"	380.000,00
104.	"Lako do Energetskog Pasoša"	УДРУЖЕЊЕ "НЕРА"	370.000,00
105.	"Пробуди се, сачувај животну средину"	УДРУЖЕЊЕ "МАЛИ ЉУДИ - ВЕЛИКА ОДГОВОРНОСТ"	370.000,00
106.	"Успостављање инфраструктуре за развој еколошке свести и одговорности основаца Новог Сада"	Удружење грађана "Арти"	375.000,00
107.	"Рециклажом до победе"	Удружење грађана "НОВИ САД"	380.000,00
108.	"WATER FEST"	Удружење Инжењери заштите животне средине	325.000,00
109.	"Обновљиви извори енергије"	Удружење Унија еколога "UNESCO" Нови Сад	200.000,00
110.	"Освести се! Амбалажа од пестицида није безазлена"	Удружење "Фотон"	385.000,00
111.	"Рециклирај - реци деци"	Удружење Центар за Еколошка Истраживања и Развој	300.000,00
112.	"Заштита животне средине кроз одговорно власништво над животињама"	Удружење „Еко-Фармер“	300.000,00
113.	"Штедимемо енергију"	Удружење "Мој Свет ЛМ"	200.000,00
114.	"Еко превоз за будућност"	Удружење Центар за афирмацију железничког саобраћаја	380.000,00
115.	"Конференција на тему "Коришћење отпадне воде у функцији енергетске ефикасности""	УДРУЖЕЊЕ "НЕРА"	370.000,00
116.	"Ефикасност и примена обновљивих извора енергије"	Удружење "ОЗОН 021"	375.000,00
117.	"Популаризација заштите животне средине"	Еколошко удружење грађана "Зелено питање"	200.000,00
118.	"Одговорна потрошња- срећна планета - пун новчаник"	Удружење Центар за развој комунално	400.000,00

		стамбеног система	
119.	"КОМПОСТИРАЈМО"	Удружење грађана ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ	200.000,00
120.	"ЦЕРКИН-ов волонтерски Еко камп Петроварадинска тврђава 2016."	Удружење Центар за ревитализацију културноисторијског наслеђа	370.000,00
121.	"Вода наше БЛАГО!?"	Удружење "Фотон"	380.000,00
		УКУПНО:	39.450.000,00

V. ИНФОРМИСАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА О СТАЊУ И КВАЛИТЕТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ред. бр.	УСЛУГА	ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГА	Износ у динарима
1.	Штампање едукативног материјала	VIROGRAF COMP DOO BEOGRAD, Београд	2.053.704,00
2.	Одржавање и иновирање Интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине	АНА МАЈСКИ ПР, МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА TOP EVENT, Београд	379.820,00
		УКУПНО:	2.433.524,00

VI. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Ред. бр.	НАЗИВ	НОСИЛАЦ	Износ у динарима
1.	Оглас у "Дневнику" за конкурс	Градска управа за заштиту животне средине	16.848,00
2.	Закуп изложбеног простора на Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" - 24. Међународном сајму "ЕКО СВЕТ"	Градска управа за заштиту животне средине	648.960,00
		УКУПНО:	665.808,00

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ПОДСТИЦАЈНИ, ПРЕВЕНТИВНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ

- *Програми и пројекти очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Новог Сада:*

1. "Очување и унапређење зеленила дела улице Народног фронта у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Улица Народног фронта протеже се од насеља Лиман 1 до насеља Лиман 4 у Новом Саду. Предмет реализације овог пројекта био је део улице Народног фронта од Булевара ослобођења до Шекспирове улице који припада насељу Лиман 3. Намена предметног простора је претежно стамбена, а има и намену мирне рекреације.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је уклањање 6 оштећених и сувих стабала са пањевима, резивање 21 стабла лишћара, садња 34 комада лишћара, 5 комада четинара, 1.288 комада шибља и 100 ружа многоцветница. Активности у оквиру категорије дрвећа обухватале су радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање, док су у оквиру категорије шибља обухватале радове на садњи и обилно заливање, а у оквиру категорије ружа радове на садњи у припремљене цветне гредице.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

2. "Очување и унапређење зеленила дела Булевара ослобођења у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Булевар ослобођења представља једну од најпрометнијих саобраћајница у Новом Саду, спаја северни и јужни део града и простире се од железничке станице до Моста слободе на Дунаву. Парна страна Булевара ослобођења, од улице Народног фронта до Моста слободе је предмет реализације овог пројекта. Јавне зелене површине предметне локације, коју у једном делу чини Лимански парк, су зелене површине са заступљеном високом вегетацијом, старом неколико деценија, са врло честим ломом грана.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине уклоњено је 8 оштећених и сувих стабла са пањевима, резано је 33 стабла лишћара, засађено је 63 комада лишћара, 30 комада четинара и 383 комада шибља. Активности у оквиру категорије дрвећа и шибља обухватале су радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

3. "Очување и унапређење зеленила дела Булевара деспота Стефана у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Део Булевара деспота Стефана од Булевара ослобођења до Шекспирове улице је био предмет реализације овог пројекта. Јавне зелене површине на предметном делу чине зелене површине са северне (парне) стране улице, узак појас са отвореним каналом у средишњем делу и зелене површине са јужне (непарне) стране Булевара деспота Стефана, шири појас, чији део од броја 1 до броја 5 чини део Лиманског парка.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је уклањање три оштећена и сува стабла са пањевима, орезавање 18 стабала лишћара, садња 60 комада лишћара и 21 комада четинара. Поред радова на садњи активности у оквиру категорије дрвећа обухватале су анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

4. "Очување и унапређење зеленила на тргу Марије Трандафил у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

У центру Новог Сада, у зони заштићеног старог градског језгра налази се Трг Марије Трандафил. У оквиру предметног простора присутни су објекти Матице српске, средње економске школе, Занатског дома што простору даје посебан значај.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине уклоњено је 1 оштећено стабло са пањем, уклоњена су 4 затечена пања, орезано је 10 стабала лишћара, засађено је 10 стабала лишћара, попуњено је шибље на недостајућим деловима као и засађене нове групе шибља у укупној количини од 390 комада.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

5. "Очување и унапређење зеленила дела Прерадовићеве улице у Петроварадину"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Главну саобраћајну везу сремске обале Дунава, односно везу насеља Петроварадин са бачком страном Новог Сада чини Прерадовићева улица. Улица је централно лоцирана у насељу Петроварадин и једна је од напрометнијих саобраћајница у насељу. Предмет реализације пројекта је била парна страна улице, непосредно уз Основну школу "Јован Дучић".

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је уклањање дрвећа са пањевима (3 комада), резивање дрвећа (31 стабло), насипање и нивелисање површина у количини од 20 m³; садња дрвећа (70 комада), садња шибља (315 комада), формирање цветних површина и подизање травњака на површини од 130 m².

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

6. "Очување и унапређење зеленила дела улице Змајевац у Сремској Каменици"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Улица Змајевац у Сремској Каменици, јужном делу града Новог Сада на десној (сремској) обали Дунава, представља везу између Трга Змај Јове и основне школе "Јован Јовановић Змај". Улица се наслања на подручје Каменичког парка где је лоцирана установа за смештај деце без родитељског старања - Дечије село "Др Милорад Павловић". Предмет реализације пројекта је био део улице Змајевац површине 1.575 m² окружен предшколском установом "Змај" и ОШ "Јован Јовановић Змај". Чињеница да на предметном простору деца и млади проводе значајан део свог времена, представља додатни предуслов за безбедан и адекватно уређен простор.

У оквиру реализације пројекта извршени су припремни земљани радови нивелисањем површина, садња 15 комада садница копривића, садња 15 комада садница липе и садња 600 комада садница шибља, а у циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

7. "Очување и унапређење зеленила у парку код Железничке станице у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Парк код железничке станице лоциран је у насељу Детелинара у Новом Саду. Простор предметног парка намењен је првенствено мирној рекреацији, корисници парка су станари околних зграда, као и станари других делова насеља Детелинара.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршене су активности на уклањању 50 стабала са вађењем пањева, резивању 30 комада стабала, садњи 201 стабала дрвећа и 1.808 садница шибља.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

8. "Очување и унапређење зеленила између улица Шумска, Славонска, Десанке Максимовић и Жичка у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Подручје ограничено Шумском, Славонском, Жичком улицом и улицом Десанке Максимовић припада насељу Адице карактеристичног једнопородичног становања.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је резивање крошњи 9 стабала, уклањање непожељне и прерасле вегетације на површини од 4.227 m², садња 181 стабла лишћара и четинара, као и анкерисање са два дрвена анкера, чанковање, обилно заливање и малчирање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

9. "Очување и унапређење зеленила у улици Патријарха Рајачића у Петроварадину"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Улица Патријарха Рајачића налази се у Петроварадину, припада периферији града за који је карактеристично једнопородично становање. Дуж обе стране улице пружа се дрворед са старим стаблима, а присутно је и неколико већих зелених јавних површина уређених непланском садњом од стране грађана.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је уклањање 5 стабала пречника 21-30 см, резивање крошње 43 стабла, насипање и нивелисање површина, садња 128 садница лишћарских врста (за 16 садница уграђене су полипропиленске цеви јер није било могуће обезбедити довољну удаљеност од подземних инсталација) и садња 14 комада садница шибља.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

10. "Очување и унапређење зеленила у Кисачкој улици у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

У ширем центру Града Новог Сада налази се Кисачка улица која чини границу насеља Роткварија и насеља Салајка представљајући још један улазни правац из северног дела града Новог Сада.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је обарање 3 комада болесних и сувих стабала, вађење пањева, резивање крошњи 9 стабала, одношење неплодне земље и шута у количини од 8 m³, садња 116 комада стабала, садња 688 комада шибља и подизање 27 m живе ограде. У оквиру категорије дрвећа и шибља поред наведеног извршено је анкерисање и чанковање стабала са два дрвена анкера и обилно заливање и дрвећа и шибља.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

11. "Очување и унапређење зеленила у улици Живојина Ћулума у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Пошто су се средства за реализацију Програма динамички неравномерно остваривала (месечно, квартално), а планирани радови су везани за доба године, мировање вегетације, временске услове, пројекат није реализован.

12. "Очување и унапређење зеленила у улици Александра Невског у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Улица Александра Невског припада градској четврти Новог Сада - Видовданско насеље, у административном смислу део је месне заједнице "Видовданско насеље", док је локацијски источно од Темеринског пута у непосредној близини познатог тржног простора – "Најлон пијаце".

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је чишћење терена (1.130 m²), крчење самоникле вегетације (382 m²), хумузирање плодном земљом у слоју од 15 cm (100 m³), садња дрвећа (47 комада) и реконструкција травњака укупне површине од 495 m².

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

13. "Очување и унапређење зеленила у улици Антона Чехова у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Пошто су се средства за реализацију Програма динамички неравномерно остваривала (месечно, квартално), а планирани радови су везани за доба године, мировање вегетације, временске услове, пројекат није реализован.

14. "Унапређење зеленила у улици Полгар Андраша у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Улица Полгар Андраша припада насељу Телеп. Израдњом нових зграда и реконструкцијом саобраћајнице у улици Полгара Андраша, формиран су и нови простори намењени зеленилу. Остављени су и отвори у паркингу за подизање дрвореда.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршена је садња 83 комада лишћара (за саднице у отворима у паркингу постављено је 40 комада елемената металне заштите, а за 9 садница постављене су полипропиленске цеви како би се заштитиле подземне инсталације) и садња 2.275 комада шибља. Активности у оквиру категорије дрвећа и шибља обухватале су радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

15. "Очување и унапређење зеленила на делу Булевара краља Петра I у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Булевар краља Петра I налази се у широј централној зони Новог Сада, која је током последњих година претрпела процес урбане реконструкције, многобројни објекти једнопородичне градње замењени су вишеспратницама услед чега је дошло до оштећења па и уништења некадашњег виталног зеленила тог дела.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршен је транспорт неплодне земље и шута на површини од 224 m², вађење три пања, садња 20 комада лишћара, 2.049 комада ниског или средње високог шибља и реконструкције травњака. Поред наведеног извршено је анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање у оквиру категорије дрвећа, док је у оквиру категорије шибља извршено обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

16. " Очување и унапређење зеленила на потезу од Булевара кнеза Милоша до Сомборске рампе у Новом Саду "

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

На потезу од Булевара кнеза Милоша до Сомборске рампе налази се новоизграђени стамбени блок. У југозападном делу блока налази се и нова кружна раскрсница. Изградњом блока предвиђен је и јавни простор за зеленило.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршена је садња 157 комада стабала, садња 1.868 комада шибља, реконструкција травњака без измене земље на површини од 409 m² и реконструкција травњака са изменом земље у слоју од 10 cm на површини од 803 m². Активности у оквиру категорије дрвећа и категорије шибља обухватају: копање одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

17. "Очување и унапређење зеленила у улици Душана Васиљева у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Улица Душана Васиљева припада градском кварту Стари град (основан деведесетих година 17. века) који представља централни и најстарији део Новог Сада. У овом градском кварту налазе се све значајније јавне установе, попут Владе и Скупштине АП Војводине, Основна школа "Ђура Даничић", дом ученика средњих школа "Бранково коло", Скупштина Града Новог Сада, Окружни и Општински судови и тужилаштва. Структура објеката предметне локације и њихова намена предуслов је да простор буде безбедан и адекватно уређен.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је резивање 59 стабала лишћара, резивање једног јаблана прекраћивањем крошње на 1/3-1/2 висине, садња укупно 26 садница дрвећа, садња 678 комада украсног шибља и реконструкција травњака ручном сетвом са изменом земље у слоју од 10 cm на површини од 2.831 m². Активности у оквиру категорије дрвећа и категорије шибља обухватале су копање одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

18. "Очување и унапређење зеленила у улици Уроша Предића у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Пошто су се средства за реализацију Програма динамички неравномерно остваривала (месечно, квартално), а планирани радови су везани за доба године, мировање вегетације, временске услове, пројекат није реализован.

19. "Очување и унапређење зеленила у Таковској улици и улици Бем Лилике у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Пошто су се средства за реализацију Програма динамички неравномерно остваривала (месечно, квартално), а планирани радови су везани за доба године, мировање вегетације, временске услове, пројекат није реализован.

20. "Очување и унапређење зеленила на Тргу незнаног јунака у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Трг незнаног јунака припада Старом граду, најстаријем делу Новог Сада. Трг незнаног јунака заједно са Кејом жртва рације и Београдским кејом, чини део источне границе Старог града, а и прилаз Варадинском мосту.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је уклањање 7 стабала са пањевима, резивање 6 стабала лишћара, садња укупно 66 садница дрвећа, 337 комада шибља, садња 100 комада перена и малчирање на површини од 250 m² под ружама. Активности у оквиру категорије дрвећа и шибља обухватале су копање одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

21. "Очување и унапређење зеленила у улицама Земљане ћуприје, Ђорђа Рајковића, Марка Миљанова и Милана Ракића"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Пошто су се средства за реализацију Програма динамички неравномерно остваривала (месечно, квартално), а планирани радови су везани за доба године, мировање вегетације, временске услове, пројекат није реализован.

22. "Очување и унапређење зеленила дела улице Стевана Милованова у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Улица Стевана Милованова простире се у правцу исток-запад у централном делу града, између улица Епископа Висаријана и Милоша Бајића, односно Трга републике.

Обзиром на важност очувања функционалности уличног зеленила у систему зеленила града било је неопходно ревитализовати постојеће зеленило са акцентом на обострани мешовити дрворед стар неколико деценија.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је орезивање крошњи 18 стабала, уклањање 6 заосталих пањева, садња 15 стабала лишћарских и четинарских врста, садња 2. 067 садница *Ligustrum ovalifolium*-а (жива ограда дужине од 230 m) и реконструкција травних површина на 770 m². Активности у оквиру категорије дрвећа обухватале су радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање, док су у оквиру категорије живе ограде обухватале радове на садњи и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

23. "Очување и унапређење зеленила између улица Шекспирова, Народног фронта, Балзакова и Булевара деспота Стефана у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Стамбени блок између улица Шекспирова, Народног фронта, Балзакова и Булевара деспота Стефана налази се у насељу Лиман 3. Јавне зелене површине, које су предмет пројекта, спадају у категорију "блоковског зеленила". Блоковско зеленило има улогу заштите сунчане стране зграда, заштиту унутрашњости блока од штетних утицаја саобраћајница, а уједно ствара тампон зеленила на ободу блока.

У циљу очувања и унапређења зеленила уклањањено је 21 стабла, уклоњено 36 комада пањева, орезано 184 стабала; орезано 11 јаблана прикраћивањем крошње на 1/3 висине, орезано 13 комада четинара, засађено 47 комада лишћара и реконструисан травњак на површини од 225 m², а у функцији заштите животне средине. Активности у оквиру категорије дрвећа обухватале су копање одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

24. "Очување и унапређење зеленила између улица Милоша Црњанског, 1300 каплара, Балзакове и Народног фронта у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Пошто су се средства за реализацију Програма динамички неравномерно остваривала (месечно, квартално), а планирани радови су везани за доба године, мировање вегетације, временске услове, пројекат није реализован.

25. "Очување и унапређење зеленила између улица Народног фронта, Раваничка, Ресавска и Фрушкогорска у Новом Саду "

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

У насељу Лиман 2, у Новом Саду смештен је стамбени блок између улица Народног фронта, Раваничке, Ресавске и Фрушкогорске. У предметном блоку доминирају

вишеспратнице подигнуте током осамдесетих година двадесетог века чију је градњу пратило подизање зеленила.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је резивање 89 стабала лишћара; реконструкција травњака са изменом земље у слоју од 20 cm на површини од 1.996 m², садња 3 комада лишћара и 2 комада четинара.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

26. "Очување и унапређење зеленила између улица Фрушкогорска, Јиричекова, Драге Спасић и Вељка Петровића у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине у стамбеном блоку између улица Фрушкогорске, Јиричекове, Драге Спасић и Вељка Петровића, у насељу Лиман 1 у Новом Саду извршено је уклањање 8 комада сувих стабала са пањевима, вађење 6 заосталих пањева, резивање 70 стабала лишћара, резивање 16 стабала четинара, прикраћивање крошње једног јаблана на 1/3 –1/2 висине, уклањање 15 m² шибља, садња 152 комада лишћара, садња 5 комада високог шибља, садња 115 комада ниског и средње високог шибља и реконструкција травњака на површини од 583 m².

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

27. "Очување и унапређење зеленила између улица др Ивана Рибара, Народног фронта, Бошка Бухе и Благоја Паровића у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Зеленило стамбеног блока између улица др Ивана Рибара, Народног фронта, Бошка Бухе и Благоја Паровића у насељу Лиман 2 је старо више деценија те је било потребно спровести мере његовог очувања и унапређења, а у функцији заштите животне средине.

Извршено је, пројектом планирано, уклањање 27 комада дрвећа, уклањање пањева, резивање 100 стабала и прикраћивање крошње 3 јаблана на 1/2-1/3 висине. Такође је извршена и планирана садња 44 стабала високог лишћарског и четинарског дрвећа, садња 81 стабла нижег и средње високог дрвећа, садња 172 комада високог шибља и нижег дрвећа, садња 628 комада средње високог шибља, садња 241 комада ниског шибља, садња живе ограде укупне дужине 165 m (*Lig. ovalifolium* 1705 ком.) и реконструкција травњака на површини од 102 m².

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

28. "Очување и унапређење зеленила дела између Булевара ослобођења, Булевар краља Петра I и дела улице Саве Ковачевића у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Предметни простор, део између Булевара ослобођења, Булевар краља Петра I и дела улице Саве Ковачевића у Новом Саду, пре свега представља стамбену зону у чијој се непосредној близини налази железничка станица и објекат вртића "Чуперак". Зеленило, засађено у периоду након изградње самог стамбеног објекта је девастирано.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршене су, пројектом планиране, активности уклањања стабла са вађењем пањева, уклањања 3 заостала пања из предходног периода и резивања 63 стабла лишћара и четинара уклањањем сувих и оштећених грана, садња 20 комада стабала, садња 468 комада шибља и реконструкција травњака на површини од 2 607 m². Активности у оквиру категорије дрвећа поред радова на садњи обухватале су анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

29. "Очување и унапређење зеленила између улица Стевана Момчиловића, Стевана Хладног, Футошки пут и Булевара кнеза Милоша у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Уз значајну саобраћајницу Футошки пут, на западној периферији града налази се локација између улица Стевана Момчиловића, Стевана Хладног, Футошки пут и Булевара кнеза Милоша. На предметној локацији изражена је густа насељеност у вишепородичним објектима. У склопу локације се налазе и објекти од јавног значаја: Сателитска пијаца, основна школа "Милош Црњански" и дечији вртић "Споменак" и др.. Обзиром на велики број корисника у складу са наменом простора, а са аспекта њиховог безбеднијег и квалитетнијег боравка неопходно је да јавно зеленило на јавним површинама предметног простора буде репрезентативно.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је, у оквиру припремних радова, обарање стабала (27 ком.), вађење пањева (43 ком.), резивање лишћара (354 ком.), резивање јаблана (9 ком) прекраћивањем и прозрачивањем крошње, резивање четинара (7 ком.), садња лишћарских врста (48 ком.). У оквиру категорије дрвећа извршене су још и активности копања одговарајућих садних јама, анкерисања са два дрвена анкера, чанковања и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

30. "Очување и унапређење зеленила дела Сомборског булевара – од улице Јожефа Атиле до улице Цара Душана у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је уклањање 28 стабла са вађењем пањева, уклањање 10 заосталих пањева,

орезивање 214 стабла уклањањем сувих и оштећених грана, садња 87 комада стабала и то: мечја леска (*Corylus colurna*) 20 ком., сребрнолисни јавор (*Acer dasycarpum*) 9 ком., граб (*Carpinus betulus*) 2 ком., јаблан (*Populus nigra "Pyramidalis"*) 4 ком., округласти јасен (*Fraxinus excelsior "Globosa"*) 3 ком., каталпа жалосне форме (*Catalpa bignonioides "Nana"*) 4 ком., бреза (*Betula pendula*) 8 ком., јаребика (*Sorbus aucuparia*) 4 ком., црвенолисна леска (*Corylus maxima "Purpurea"*) 2 ком., црвенолисна шљива (*Prunus pissardii*) 2 ком., кестен (*Aesculus hippocastanum*) 1 ком., липа (*Tilia sp.*) 1 ком., албиција (*Albizia julibrissin*) 3 ком., млеч (*Acer platanoides*) 4 ком., шаренолисни пајавац (*Acer negundo "Flamingo"*) 1 ком., пирамидални јасен (*Fraxinus excelsior "Pyramidalis"*) 6 ком., платан (*Platanus acerifolia*) 2 ком., јапански јавор (*Acer palmatum*) 1 ком., горски јавор (*Acer pseudoplatanus*) 2 ком., дугоигличава јела (*Abies concolor*) 2 ком., хамеципарис (*Chamaecyparis lawsoniana*) 2 ком. и тиса (*Taxus baccata*) 4 комада. Поред наведеног извршена је и садња 7 врста шибља и једна врста живе оgrade: јоргован (*Syring vulgaris*) 3 ком., *Hibiscus syriacus* 95 ком., *Conus alba "Sibirica"* 15 ком., *Euonymus fortunei "Radicans"* 120 ком., *Photinia fraseri "Red Robin"* 30 ком., *Symphoricarpos orbiculatus* 50 ком., *Berberis thunbergii "Atropurpurea"* 100 ком. и 1.476 комада садница живе оgrade (*Ligustrum ovalifolium*). Активности у оквиру категорије дрвећа, шибља и живе оgrade обухватале су радове на садњи, анкерисање дрвећа са два дрвена анкера, чанковање дрвећа и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

31. "Очување и унапређење зеленила између улица Милеве Марић, Станоја Станојевића и Булевару кнеза Милоша у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Подручје окружено улицама Милеве Марић, Станоја Станојевића и Булеваром кнеза Милоша налази се у насељу Бистрица, у западном делу града Новог Сада уз приградско насеље Ветерник. Обухвата четири стамбена блока: три стамбена блока у целости густо насељена и ободни део трећег блока који је предвиђен за предшколску установу. Реализацијом пројекта неопходно је било обезбедити услове за пријатан и сигуран боравак великог броја грађана.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине, у унутрашњости блокова извршена је садња пројектованих лишћарских и четинарских врста дрвећа и шибља: платана (*Platanus acerifolia*), сребрнолисног јавора (*Acer dasycarpum*), дивљеог кестена (*Aesculus hippocastanum*), пирамидалног јасена (*Fraxinus excelsior "Pyramidalis"*), липе (*Tilia sp.*), храста лужњака (*Quercus robur "Fastigiata"*), јавора (*Acer pseudoplatanus*), црвеног глога *Crateagus "Paul s Scarlet"*, белог дуда (*Morus alba "Pendula"*), украсне шљиве (*Prunus pissardii*), јаребике (*Sorbus scandica*), врбе (*Salix matsudana (Salix babilonica)*), украсног јавора (*Acer palmatum*), као и јоргована (*Syringa vulgaris*) и (*Cedrus atlantica*).

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

32. "Очување и унапређење зеленила између улица Миленка Грчића, Банатска, Руменачка и Корнелија Станковића у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Простор окружен улицама Миленка Грчића, Банатска, Руменачка и Корнелија Станковића налази се у насељу Детелинара. Улице које окружују предметни блок, Руменачка и Корнелија Станковића су једне од најпрометнијих у граду тако да је улога смањења аерозагађења, прашине и буке блоковског зеленила, као последица утицаја саобраћаја, веома значајна.

У циљу очувања и унапређења блоковског зеленила у функцији заштите животне средине извршено је обарање 12 стабала у нормалним условима, обарање 2 стабла у отежаним условима са вађењем пањева, резивање крошње за 61 стабло лишћара, резивање 37 јаблана и 1 тополе који се орезују прекраћивањем 1/3 - 1/2 висине, садња пројектом специфицираних лишћарских и четинарских врста, садња шибља 205 комада врсте *Hibiscus syriacus*, садња 2.799 комада *Ligustrum ovalifolium* који чини живу ограду дужине 311 m и реконструкција травњака ручном сетвом на површини од 563 m² од тога 278 m² са изменом земље у слоју од 20 cm, а 285 m² без измене земље са претходном припремом терена.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

33. "Очување и унапређење зеленила између улица Миленка Грчића, Облачића Рада, Руменачка и Банатска у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Улицама Миленка Грчића, Облачића Рада, Руменачка и Банатска ограничен је стамбени блок који се налази у насељу Детелинара. Овај део града карактерише густа насељеност у вишепородичним објектима. У склопу предметног блока налази се Основна школа "Доситеј Обрадовић". Руменачка улица једна је од прометнијих у граду, а предметни простор активан са валиким бројем корисника.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је крчење шибља са површине од 978 m², уклањање 9 стабала, вађење 10 пањева, резивање 105 стабала лишћара пречника крошње преко 8 m, резивање прекраћивањем 5 стабала јаблана са 1/3 на 1/2 висине крошње, резивање 5 стабала четинарских врста, садња укупно 71 комад лишћарских врста дрвећа, садња 1.161 комада *Ligustrum ovalifolium*-жива ограда дужине 129 m. Такође је извршена и садња шибља и то 204 комада, реконструкција травњака ручном сетвом са изменом земље у слоју од 20 cm на површини од 452 m². Поред активности садње у оквиру категорије дрвећа, шибља и живе ограде обухваћене су активности анкерисања са два дрвена анкера, чанковања и обилног заливања.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

34. "Очување и унапређење зеленила између улица Корнелија Станковића, Јанка Чмелика, Облачића Рада и Миленка Грчића у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Стамбени блок између улица Корнелија Станковића, Јанка Чмелика, Облачића Рада и Миленка Грчића подигнут је шездесетих година XX века, у западном делу Новог Сада, у насељу Детелинара. Изградњу објеката стамбеног блока је пратила динамика подизања зеленила на јавним површинама те је обзиром на ту чињеницу и на чињеницу да током последњих година овај блок пролази кроз урбану трансформацију било неопходно извршити ревитализацију "блоковског" зеленила предметног дела.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је уклањање 21 стабла, вађење пањева (22 ком.), орезивање 126 стабала лишћара, садња 167 стабала високог и средње високог дрвећа, садња 388 комада шибља и садња 1.899 садница калине за формирање 211 m живе оgrade. У оквиру категорије дрвећа, шибља и живе оgrade извршене су и активности копања садних јама и канала, анкерисања са два дрвена анкера, чанковања и обилног заливања.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

35. "Очување и унапређење зеленила између Булевара краља Петра I, Булевара ослобођења и улица Браће Јовандић и Димитрија Аврамовића у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Зона стамбеног блока оивичена Булеваром краља Петра I, Булеваром ослобођења и улицама Браће Јовандић и Димитрија Аврамовића налази се у насељу Роткварија у Новом Саду. У близини ове зоне налази се основна школа "Иво Лола Рибар" и велики број угоститељских објеката, а у самом блоку налази се дечије игралиште и теретана на отвореном што га чини атрактивним за велики број корисника.

У оквиру реализације пројекта, у циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине, извршено је обарање 12 стабала, вађење 8 пањева, орезивање 103 стабла лишћара и четинара, садња 70 комада садница лишћара и четинара, садња 46 комада високог шибља и реконструкција травњака на површини од 1.703 m².

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

36. "Очување и унапређење зеленила између улица Војвођанска, Пушкинова, Алексе Шантића, Ласла Гала, Владимира Николића и Булевара ослобођења у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Простор дефинисан Војвођанском улицом, Пушкиновом улицом, улицама Алексе Шантића, Ласла Гала, Владимира Николића и Булеваром ослобођења налази се у насељу Грбавица у Новом Саду. Објекти овог стамбеног блока су подизани током различитог периода последњих неколико деценија. Изградњу стамбених блокова отвореног типа,

пратило је подизање тзв. "блоковског зеленила" (старо више деценија), док је каснију изградњу пратило подизање линијског зеленила (дрвореда).

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине уклоњена су 34 стабла, извађено је 17 пањева, орезано 137 стабала, прикраћена крошња 13 јаблана са 1/3 на 1/2 висине, засађено је 62 комада стабала, засађено је 519 комада шибља и засађена је жива ограда 2024 комада (*Ligustrum ovalifolium*). Активности у оквиру наведених категорија обухватале су: копање садних јама и канала, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

37. "Очување и унапређење зеленила између Булевара војводе Степе, Булевара кнеза Милоша и улица Сељачких буна и Бате Бркића у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Највећи број објеката, у стамбеном блоку између Булевара војводе Степе, Булевара кнеза Милоша и улица Сељачких буна и Бате Бркића, у насељу познатим под именом "Ново насеље", подигнут је током 70-их и 80-их година XX века. Унутар блока, налази се и геронтолошки центар, док је сам блок ограничен веома прометним саобраћајницама. Зеленило предметног простора подизано је у време изградње објеката, у оквиру комуналног опремања насеља и у највећем проценту је заступљено лишћарско дрвеће. Дрвореди су заступљени у граничним улицама. Простор између зграда такође поседује велики број стабала, као и група шибља. Корисници простора су у највећем делу станари околних објеката и корисници геронтолошког центра као посебно осетљива категорија. Очување и унапређење зеленила у блоку од посебног је значаја са аспекта смањења негативног утицаја врло прометних граничних улица- саобраћајница.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине уклоњена су 2 стабла са пањевима, орезано је 100 стабала, резивање 25 стабала топола и јабланова прикраћивањем крошње на 1/3, засађено је 20 стабала лишћара, извршене су и активности копања одговарајућих садних јама, анкерисања са два дрвена анкера, чанковања и обилног заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

38. "Очување и унапређење зеленила између улица Стражиловска, Радничка, Стевана Мусића и Алеје Мике Антића у Новом Саду"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Површина између улица Стражиловске, Радничке, Стевана Мусића и Алеје Мике Антића припада општини Стари град која је у оквиру ширег центра најстаријег дела Новог Сада. За предметни простор је карактеристично вишепородично становање са објектима изграђеним у последњих десетак година. Зеленило предметне локације има значајну улогу у систему зеленила Града, јер повезује зеленило Радничке улице са зеленилом Универзитетског кампуса и Кеја.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је уклањање два стабла са пањевима, резивање три стабла лишћара, одвоз

неплодне земље и шута у количини од 50 m³ и хумузирање у слоју од 15-25 cm у количини од 164 m³, садња 90 комада лишћара, садња 5 комада четинара, садња 1 768 комада садница високог и средње високог шибља, садња перена 252 комада врсте *Vinca minor* на површини од 28 m² и реконструкција уништеног травњака на површини од 1.110 m². Активности у оквиру категорије дрвећа и категорије шибља обухватили су и: копање одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, формирање тањира и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

39. "Очување и унапређење зеленила у Ковиљу"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Ковиљ је приградско насеље југоисточно од Новог Сада, на удаљености од 24 километра. Има близу 6000 становника. У насељу Ковиљ се налази познати манастир Ковиљ који датира из XVI века, утврђен за непокретно културно добро од великог значаја. Поред насеља Ковиљ налази се специјални резерват природе "Ковиљско-Петроварадински рит", који одликује изузетно богатство биљног и животињског света. У самом насељу се налазе две православне цркве, основна школа и дом здравља. Велики број посетилаца сваке године долази у Ковиљ, уживајући у садржајима које ово насеље нуди.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине, а како би се употпунио и оплеменио предметни простор са аспекта микроклиме извршена је садња 120 стабала врбе (*Salix matsudana*), ободно око предметне површине.

Активности у оквиру садње дрвећа обухватале су копање одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, формирање тањира и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

40. "Очување и унапређење зеленила у Кисачу"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Насеље Кисач је приградско насеље које се налази северозападно у односу на Нови Сад, на удаљености око 17 km. Предметним пројектом су обухваћене 3 локације: локација 1: аутобуска окретница на углу улица Светосавска, Вука Караџића, Милана Тепића и Михала Карделиса; локација 2: Дворед поред гробља и депоније, на локалном путу са западне стране гробља и локација 3: део Словачке улице од Војвођанске улице до гробља.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је:

-на локацији 1, хумузирање плодном земљом у количини од 40 m³, садња 9 комада лишћарског дрвећа, израда гредице (30 m²) и садња 270 комада перена, реконструкција травњака на овој локацији површине од 198 m², поставка 2 парковске клупе и 2 дрвене корпе за отпатке.

-на локацији 2, на простору поред гробља и депоније, извршено је подизање једностраног дрвореда јавора (*Acer pseudoplatanus*), 65 стабала.

-на локацији 3 која представља део Словачке улице, на потезу од Војвођанске улице до гробља, извршена је садња 24 комада лишћара, садња 350 комада хибискуса (*Hibiscus syriacus*) из групе шибља, поставка 5 парковских клупа и 4 дрвене корпе за отпатке.

Активности у оквиру категорије дрвећа и шибља на свим локацијама обухватале су копање одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

41. "Очување и унапређење зеленила у Степановићеву"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Зеленило приградских насеља припада систему зеленила града и његово очување је подједнако важно како би се унапредила зелена инфраструктура на широј територији Града Новог Сада.

Степановићево је приградско насеље удаљено 25 километара од Новог Сада и има преко 2000 становника. Површина која је предмет реализације овог пројекта налази се у улици Милунке Савић, у делу парка непосредно уз дечије игралиште у чијој се непосредној близини налази Основна школа "Алекса Шантић" и Дом здравља.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је крчење самониклог шибља на површини од 720 m², садња 34 комада лишћара, садња 6 комада четинара, садња високог шибља у укупној количини од 11 комада. Активности у оквиру категорије дрвећа и шибља обухватале су радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

42. "Очување и унапређење зеленила у Футогу"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Пошто су се средства за реализацију Програма динамички неравномерно остваривала (месечно, квартално), а планирани радови су везани за доба године, мировање вегетације, временске услове, пројекат није реализован.

43. "Очување и унапређење зеленила у Новим и Старим Лединцима"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Зеленило у оквиру приградских насеља саставни је део система зеленила Града Новог Сада.

Лединци су приградско насеље које се налази јужно од Новог Сада на сремској обали Дунава, на северним обронцима Фрушке горе. Због свог положаја спада у атрактивнија приградска места. Предметна површина налази се између улица Девет

Југовића и Ђурђевданске. У непосредној близини налази се подручна Основна школа "Јован Јовановић Змај" и Вртић "Чаробњак".

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је крчење и уклањање самониклог шибља на површини од 3000 m² и засађено пет стабала копривића (*Celtis australis*).

Активности у оквиру категорије дрвећа обухватале су радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

44. "Очување и унапређење зеленила у Руменци"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Очување и унапређење зеленила приградских подручја значајно доприноси ширењу и побољшању зелене инфраструктуре града.

Руменка је приградско насеље удаљено од Новог Сада 10-так километара. Због свог положаја и близине граду, атрактивно је приградско насеље за становање и једно од активнијих мањих насеља са преко 6000 становника. Предметно подручје се налази у Партизанској улици и у његовој близини се налазе спортски терени, ловачки дом и пар угоститељских објеката.

У оквиру реализације пројекта, извршено је уклањање самоникле вегетације са површине од 800 m², садња 59 комада лишћара и 10 комада *Corylus maxima "Purpurea"* из категорије шибља, а у циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

45. "Очување и унапређење зеленила у Каћу"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Приградско насеље, Каћ, се налази североисточно у односу на Нови Сад, на удаљености око 12 километара. Према последњем попису из 2011. године броји 11. 740 становника. Близина Новог Сада, као и веома повољан географски положај условили су велики привредни развој насеља Каћ. У Каћу од објеката од јавног значаја налази се: ОШ "Ђура Јакшић", две предшколске установе, црква Светог Николе, спортско-пословно-културни објекат Светосавски дом, објекат хитне медицинске помоћи и друго.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршена је садња 4 стабла округластог багрема (*Robinia pseudoacacia "Globosa"*), садња 20 комада шибља врсте *Symphoricarpus orbiculatus* и крчење самоникле вегетације на површини од 4 700 m². Активности у оквиру категорије дрвећа и шибља су обухватале копање одговарајућих садних јама, радове на садњи, анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

46. "Очување и унапређење зеленила у Ветернику"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Ветерник је активно приградско насеље које се налази западно од Новог Сада на удаљености од око 9 km, представља комбинацију урбане и руралне средине и има преко 17 000 становника. Површине које су предмет реализације овог пројекта налазе се у улицама краља Петра I, Исидоре Секулић и Пионирске. На предметном простору налазе се дечија игралишта, спортски терени, а и фреквенција саобраћаја је велика, стога су потребе да простор буде приступачан и потребе побољшања услова средине животног простора у смислу смањења буке и загађења, значајан.

У циљу очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине извршено је уклањање и крчење шибља на површини од 378 m², садња 42 комада дрвећа, садња високог шибља у укупној количини од 131 комада. Поред наведеног активности у оквиру категорије дрвећа и шибља обухватале су анкерисање са два дрвена анкера, чанковање и обилно заливање.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

47. Израда Пројекта пејзажног уређења парка северно од ранжирне станице и улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Северозападни делови Града Новог Сада, Ново насеље и нарочито Детелинара, су током последњих година претрпели велике измене, реконструисани су, једнопородично становање замењено је вишеспратицама уз повећање броја становника на око 63000. Урбанизацију простора није пратила адекватна изградња зелених површина.

Простор северно од ранжирне станице и улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду урбанистички је дефинисан као парковска површина. ЈП "Урбанизам" Нови Сад је израдило "Урбанистички пројекат парка северно од Ранжирне станице и улице Радомира Раше Радујкова у Новом Саду" (бр. 1.6.2/15, јул 2015. године) као плански основ за реализацију новог парка на предметном простору, а на основу "Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду" ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 40/11, 11/15 и 19/16). Урбанистички пројекат дефинише садржај парковске површине, зоне изградње објеката, положај и димензије стаза и платоа, позицију мобилијара, партерно и хортикултурно (пејзажно) уређење слободних површина, као и услове за прикључење на инфраструктуру планираних објеката.

У циљу унапређења зеленила у функцији заштите животне средине израђена је пројектно-техничка документација за пејзажно уређење простора на површини од 26.392 m² урбанистички дефинисаног парка.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

- Програми и пројекти чишћења и санирања јавних површина на територији Града Новог Сада у функцији заштите животне средине

1. "Чишћење и санирање јавних површина насеља Мишелук"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са неадекватних одлагалишта (дивљих депонија) првенствено уз саобраћајнице, мануелно сакупљање расутог отпада и нечистоћа са 116.000 m² јавних површина као и санирање површина након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

2. "Чишћење и санирање јавних површина насеља Транцамент"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење расутог отпада са 96.000 m² јавне површине, уклањање отпада са "дивљих депонија" и механичко чишћење, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

3. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Каћ - Будисава"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

Пошто се средства за реализацију Програма нису остваривала у планираном износу, а динамика прилива (месечно, квартално) је била неравномерна, овај пројекат није реализован.

4. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Будисава - Ковиљ"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

Пошто се средства за реализацију Програма нису остваривала у планираном износу, а динамика прилива (месечно, квартално) је била неравномерна, овај пројекат није реализован.

5. "Чишћење и санирање јавних површина у Старим Лединцима"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са "дивљих депонија" и сакупљање расутог отпада са 140.000 m² јавне површине, његово

одношење на за то предвиђено место, као и санација површина након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

6. "Чишћење и санирање јавних површина у Новим Лединцима"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада, мануелно чишћење са 190.000 m² јавних површина у самом насељу, али и на ободима насеља, механичко чишћење јавних површина и санирање деградираних површина након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

7. "Чишћење и санирање јавних површина насеља Јужни Телеп"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са "дивљих депонија", мануелно сакупљање отпада са 100.000 m² јавних површина и санирање јавних површина након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге на физичким пословима и неопходне механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

8. "Чишћење и санирање јавних површина насеља Северни Телеп"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са "дивљих депонија", мануелно чишћење 110.000 m² јавних површина, механичко чишћење јавних површина и санирање деградираних површина након уклањања отпада, уз ангажовање потребне механизације и радне снаге

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

9. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Рибарског острва"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење расутог отпада са 200.000 m² јавне површине, уклањање отпада са "дивљих депонија" и механичко чишћење, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

10. "Чишћење и санирање јавних површина у Футогу"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење расутог отпада са 210.000 m² јавне површине, уклањање отпада са "дивљих депонија" и механичко чишћење, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

11. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Кисач - Степановићево"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са 140.000 m² јавних површина, санирање површина након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

12. "Чишћење и санирање јавних површина у Ветернику"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно чишћење површина од 200.000 m², уклањање дивљих депонија и санирање деградираних површина након њиховог уклањања, уз ангажовање радника и неопходне механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

13. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Футог-Кисач"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је мануелно уклањање отпада са 380.000 m² јавних површина, механичко чишћење терена, уклањање дивљих депонија и санирање деградираних површина након тога, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

14. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Горња Клчиса – Велики Рит"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање расутог отпада и отпада са "дивљих депонија" са 65.000 m² јавних површина и санирање деградираних површина након уклањања отпада, уз неопходно ангажовање радне снаге и механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

15. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Доња Клчиса – Видовданско насеље"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са 30.000 m² јавне површине и санирање тих површина, уз ангажовање радне снаге на физичким пословима и неопходне механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

16. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Нови Сад - Ченеј"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са "дивљих депонија", мануелно сакупљање отпада са 34.000 m² јавних површина и санирање површина након уклањања отпада, уз потребно ангажовање радне снаге и механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

17. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Мали Београд - Шангај"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са "дивљих депонија", сакупљање расутог отпада са 35.000 m² јавних површина, његово одношење на за то предвиђено место и санација површина након уклањања отпада, уз неопходно ангажовање радне снаге и механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

18. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Авијатичарско насеље - Ново гробље - Сајлово"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са око 60.000 m² јавних површина и санирање тих јавних површина након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

19. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Боцке-Парагово"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је, сакупљање и уклањање расутог отпада и отпада са "дивљих депонија", са 100.000 m² јавних површина, уз ангажовање радне снаге и неопходне механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

20. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Руменка - Кисач"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са "дивљих депонија", мануелно сакупљање отпада са 60.000 m² јавних површина и санирање јавних површина након уклањања отпада, уз ангажовање радне снаге на физичким пословима и неопходне механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

21. "Чишћење и санирање јавних површина на потезу Нови Сад-Каћ"

Носилац пројекта: Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад

У циљу очувања и унапређења животне средине, извршено је уклањање отпада са "дивљих депонија", мануелно сакупљање отпада са 160.000 m² јавних површина и санирање тих површина након уклањања отпада, уз потребно ангажовање радне снаге и механизације.

Пројекат је реализован у целости на планирани начин и у уговореном року, што је и потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад.

II. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину планирано је праћење квалитета ваздуха, праћење и прогноза аерополена, праћење нивоа буке у животној средини и праћење квалитета површинских вода. Праћење наведених чинилаца животне средине је реализовано на основу годишњих, односно вишегодишњих програма мониторинга донетих у складу са Законом о заштити животне средине и посебним законима, а за реализацију наведених мониторинга закључени су уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, у складу са Законом о јавним набавкама.

Резултати мониторинга су доступни на интернет презентацији Градске управе за заштиту животне средине: www.environovisad.org.rs.

1. Праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада

Аеропалинолошка истраживања на територији Града Новог Сада спровode се од 1999. године, чиме је успостављен вишегодишњи континуитет редовног праћења стања и омогућено формирање базе података неопходне за израду календара полена и прогностичких модела помоћу којих је могуће проучавање, превенција, дијагностификовање, па и лечење поленских алергија.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, праћење стања и прогноза аерополена на територији Града Новог Сада у 2016. години поверено је Природно-математичком факултету, Департману за биологију и екологију - Лабораторија за палинологију, која је, према Програму праћења стања и прогнозе аерополена на територији Града Новог Сада у 2016, 2017. и 2018. години, вршила мерења концентрације полена континуираном волуметријском методом (Хирст 1952) по препорукама од стране ИАА, (Интернационална асоцијација аеробиолога) и ЕАС (Европског аеробиолошког Друштва).

У 203 дневних узорака праћена су 24 типа полена (јавор, јова, амброзија, пелен, бреза, конопље, граб, пепељуге/штиреви, леска, јасен, орах, дуд, бор/јела/смрча/кедар, боквица, платан, траве, топола, храст, киселица, врба, тиса/чемпрес, липа, брест и коприве), међу којима се налазе значајни узрочници поленских алергија али и типови полена значајних у пољопривреди,

Сакупљање узорака аерополена вршено је свакодневно, а анализа узорака и израчунавање концентрације аерополена једном недељно.

Подаци о утврђеним концентрацијама аерополена, са нумеричким и текстуалним приказом и прогнозом, као и "алергијски семафор", објављују се на интернет презентацији Градске управе за заштиту животне средине и Лабораторије за палинологију Департмана за биологију Природно-математичког факултета у Новом Саду.

У складу са спроведеним поступком јавне набавке, Лабораторија за палинологију Департмана за биологију Природно-математичког факултета у Новом Саду има уговорну обавезу праћења стања и прогнозе аерополена и у периоду од 1. фебруара 2017. године до 11. априла 2017. године (70 дневних узорака).

2. Утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада

Праћење стања површинских вода на одабраним мерним местима врши се у циљу добијања резултата и информација потребних за планирање мера заштите од нежељених ефеката загађења, управљања ризиком путем превентивног деловања у циљу заштите здравља људи и животне средине, као и могућности информисања јавности о добијеним резултатима.

Након спроведеног поступка јавне набавке, утврђивање параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода на територији Града Новог Сада у 2016. години поверено је Институту за јавно здравље Војводине који је, у складу са Програмом праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог Сада за 2016. и 2017. годину, вршио узорковање и анализу површинских вода реке Дунав на мерним местима: "Дунав-Штранд", "Дунав-Официрац", "Дунав-Футог" и "Бегечка јама". Мерна места за праћење квалитета воде одабрана су узимајући у обзир локалитете на којима се вода током сезоне користи и за рекреацију и купање. Вода је на мерном месту "Дунав-Штранд" узоркована сваког дана, а на осталим мерним местима једном недељно. Анализиран је еколошки и хемијски статус, а резултати су објављивани на огласној табли купалишта "Штранд", као и на интернет презентацији Градске управе за заштиту животне средине.

3. Праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада

Праћење нивоа буке у животној средини се спроводи како би се утврдило стање и правилно одабрале превентивне мере у циљу заштите здравља људи и очувања и унапређења животне средине.

Мониторинг се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора којима се описује бука у животној средини и који указују на штетне ефекте буке.

У складу са Програмом мерења нивоа буке у животној средини на територији Града Новог Сада за 2016, 2017. и 2018. годину, а након спроведеног поступка јавне набавке, праћење нивоа буке на територији Града Новог Сада поверено је Институту ИМС АД, Београд, који је по уговору обавезан да од јуна 2016. године до јуна 2017. године прати ниво буке у животној средини на 8 мерних места која су одабрана као репрезенти појединих делова Града са различитом наменом простора. Намена простора за мерна места дефинисана је у складу са Одлуком о одређивању акустичких зона на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/15) којом су одређене акустичке зоне у зависности од постојећег стања изграђености, начина коришћења земљишта, као и према планираним наменама простора.

Резултати измереног нивоа буке у животној средини Града Новог Сада се редовно објављују на интернет презентацији Градске управе за заштиту животне средине.

4. Праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада

Квалитет ваздуха, као један од основних чинилаца животне средине, прати се на територији Града Новог Сада од 1971. године. Праћење се остварује контролом нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних и покретних извора загађивања као и праћењем утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину.

У складу са Законом о заштити ваздуха ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09 и 10/13), Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада успоставља се Локална мрежа мерних места за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху, односно оцењивање квалитета ваздуха, одређује се број и распоред мерних места, као и обим, врста и учесталост мерења.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, праћење квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада додељено је Институту за заштиту на раду а.д., Нови Сад и Заводу за јавно здравље Шабац (заједничка понуда) који имају уговорну обавезу да од 1. новембра 2016. године до 30. октобра 2017. године врше мерења, обраду и анализу података, проверу валидности и интерпретацију добијених резултата у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада за 2015. и 2016. годину и Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада за 2017. и 2018. годину.

Резултати праћења квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада, се редовно објављују на интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине.

III. ПРОГРАМИ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину којом је предвиђено да ће се активности на заштити, уређењу и унапређењу заштићених природних добара реализовати на основу годишњих програма управљања донетих од стране управљача у складу са законом и то тако што ће се у оквиру расположивих средстава финансирати или суфинансирати конкретни пројекти понуђени од стране управљача, а који доприносе очувању, унапређењу и промоцији заштићених природних добара као и пројекти који обезбеђују научну и стручну основу за предузимање мера заштите и унапређења одређеног природног добра, реализовани су следећи пројекти:

1. "Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП 'Каменички парк' за 2016. годину"

Носилац пројекта-управљач: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Скупштина Града Новог Сада, донела је Одлуку о заштити Споменика природе "Каменички парк" ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/08) којом је овај парк проглашен за значајно природно добро III категорије, у циљу очувања изворности стила, планске организације простора, богатства дендрофлоре и оригиналних вртно-архитектонских елемената. Истом одлуком утврђени су режими заштите и прописане мере заштите које доприносе очувању и унапређењу заштићеног подручја, а управљање Спомеником природе "Каменички парк" поверено је Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад.

У складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину, а на основу достављене понуде Управљача, у 2016. години је финансирана реализација дела активности предвиђених Програмом управљања Спомеником природе "Каменички парк" за 2016. годину.

У оквиру реализације пројекта обављене су следеће активности:

- Извршено је уклањање шибља и самониклог подраста са 29.000 m² парковских површина лакше приступачног терена (површина око језера, потез од игралишта према језеру и до трим стазе), и селективно је искрчен подраст са 28.000 m² теже проходног терена (потез од фудбалског терена према Дунаву и Мосту слободе).
- у сарадњи са шумарима НП "Фрушка гора" уклоњено је 45 сувих, престарелих или оболелих стабала из парка. Извршено је резивање сувих, трулих, преломљених и грана са фитопатолошким оштећењима са већег броја стабала у парку.
- Извршена је санација два стабла хроста која се налазе на падини у близини језера у парку, код којих је приметан процес изваљивања. Стабилизација стабала анкерисањем је изведена употребом челичних сајли, жабица и стабилних анкера.
- Спроведени су третмани адекватним средствима за заштиту биља. Стабла хроста на којима је констатован јак напад пепелнице су истретирана адекватним фунгицидима, а четинари у боровој шуми су једнократно истретирани минералним уљима како би се смањио постојећи инокулум патогених микроорганизама.

- постављене су 22 корпе за отпатке дуж шетних стаза у парку, као и на уређеним видиковцима и одмаралиштима. Током сезоне је вршено сакупљање расутог смећа са парковске површине. Ову активност су реализовали радници ЈКП "Градско зеленило".
- Уређена је постојећа чуварска кућица у парку, која има и функцију инфо-пулта у парку. Обављене су мање поправке и фарбање кућице. Простор око кућице је уређен поставком излетничког комплета (сто са две клупе за седење) и корпе за отпатке како би се посетиоцима парка омогућило краће задржавање.
- Већи број **мини целина** које постоје на простору парка је уређено на начин да буду атрактивне посетиоцима парка:

- мини целине "Сфинга", "Камена ваза" и "Видиковац лево од асфалтне стазе" су уређене - уклоњена је непожељна вегетација (самоникли подраст и шибље), односно створени су услови за лак приступ посетиоца самој локацији и постављене су клупе и корпе за отпатке. На пешачкој стази у близини "Сфинге" је постављена табла која указује на локацију саме скулптуре у односу на парк, као и на локацију осталих регистрованих споменика на простору парка.

- Уређење локације "Трула дебла" : остављена дебла у парку су станишта различитих шумских животиња и инсеката. Две локације у парку су означене поставком информативних табли, на којима су изнети подаци о забележеном животињском свету који се среће у парку (инсекатски свет и орнитофауна парка). Садржај који је унет на табле је дефинисан уз стручну помоћ сарадника Покрајинског завода за заштиту природе.

- Најпознатија мини целина у парку је видиковац "Пентагон". Она је додатно уређена поставком излетничких комплета (клуба и столова) намењених посетиоцима и корпи за отпатке. Постављена је информативна табла која указује на занимљивости везане за овај видиковац.

- Велики пањ старог храста код језера у парку, који датира из времена настанка Каменичког парка и чија старост се процењује на 130 година, је уређен на начин занимљив посетиоцима парка – конзервирањем пања уз означавање година самог храста поставком плоче од плексигласа. Поред пања је постављена информативна табла на којој је представљен настанак и упоредни развој Каменичког парка и Новог Сада, односно најбитнији догађаји у светској историји у задњих 130 година.

- У склопу уређења мини целина и чуварске кућице у парку је постављено 11 клуба за посетиоце и 3 дрвена излетничка стола

Да је Пројекат реализован у целости на наведени начин и у складу са свим посебним условима потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" Нови Сад.

2. "Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП 'Футошки парк' за 2015. годину"

Носилац пројекта-управљач: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Одлуком о заштити Футошког парка ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/06) Футошки парк у Новом Саду је у циљу очувања изворности стила пејзажне архитектуре, богатства дендрофлоре и других природних вредности, стављен под заштиту као споменик природе, а управљање је поверено Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад.

Сходно томе, Програмом управљања СП "Футошки парк" за 2016. годину, као приоритетне мере и активности на управљању заштићеним подручјем, планирано је и уклањање сувог стабла *Populus nigra 'Italicae'*, уклањање сувих грана и грана које су склоне паду, као и уређење (санација) постојећег парковског мобилијара.

Континуалним праћењем стања дендрофонда кроз параметре биоеколошке основе парка, установљено је сушење 1 стабала *Populus nigra 'Italicae'* које се налази у непосредној близини пешачке стазе и постојање сувих грана и грана склоних паду из крошњи одређеног броја стабала. Установљено је такође, да стање мобилијара не задовољава потребе посетилаца у погледу постојања и функционалности клупа и корпи за отпатке.

У оквиру реализације пројекта "Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања СП 'Футошки парк' за 2016. годину" извршено је уклањање сувог стабла *Populus nigra 'Italicae'* и уклањање сувих грана и грана које су биле склоне паду.

Реализоване су активности на уређењу (санацији) постојећег парковског мобилијара који је изгубио своју функционалност (клупа и корпи за отпатке). Постављено је 85 парковских клупа типа НС-1 и 56 одговарајућих корпи за отпатке.

Да је Пројекат реализован у целости на наведени начин и у складу са свим посебним условима потврђено је извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад и извештајем Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад.

3. "Реализација дела активности предвиђених Програмом управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2016. годину"

Носилац пројекта - управљач: Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад

Скупштина Града Новог Сада је донела: Решење о заштити Споменика природе "Копривић у центру Новог Сада", ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/95), Решење о заштити Споменика природе "Амерички платан на Сајлову", ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/95), Решење о заштити Споменика природе "Јаворолисни платан у Новом Саду", ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/95), Решење о заштити Споменика природе "Дуд на Ченејском салашу", ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/95), Решење о заштити Споменика природе "Амерички платан у Футогу", ("Службени лист Града Новог Сада", број 2/95) и Решење о заштити Споменика природе "Платан у дворишту Основне школе "Милош Црњански", ("Службени лист Града Новог Сада", број 20/02) којима су наведена стабла стављена под заштиту као споменик природе III категорије, а управљање је поверено Јавном комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад.

Мониторингом заштићених стабла спроведеним у претходном периоду утврђена је потреба спровођења одређених испитивања и потреба примене мера неге.

Програмом управљања заштићеним стаблима на територији Града Новог Сада за 2016. годину, као приоритетни циљеви, мере и активности на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних и створених вредности, планирана је примена потребних мера неге стабала.

У оквиру реализације овог пројекта извршена је процена виталности и статике стабла СП "Копривић у центру града" у циљу утврђивања степена трулежи унутар дебла и стабилности кореновог система. За потребе извођења мерења којима се утврђује степен трулежи унутар дебла и стабилност кореновог система ангажовано је стручно предузеће, које располаже наведеном опремом и у могућности је да изврши потребну интерпретацију

података (Stablosan d.o.o.: Bodo Siegert öbuv Tree Expert). Резултати визуелног прегледа и анализа података добијених дијагностичким инструментима дати су у виду елабората – дијагностичке документације (Elaborat D2016156/1 Novi Sad), на основу кога ће се утврдити даљи поступци на санацији стабла.

На заштићеној површини СП "Амерички платан на Сајлову" и СП "Дуд на Ченејском салашу" је искрчен самоникли подраст механичким путем. Извршено је уклањање сувих грана из крошње СП "Дуд на Ченејском салашу".

Да је Пројекат реализован у целости на наведени начин и у складу са свим посебним условима потврђено извештајем о извршеном стручном надзору над изведеним радовима од стране Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови Сад и извештајем Покрајинског завода за заштиту природе Нови Сад.

IV. ОБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У циљу реализације Програма, а у складу са одредбама Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/14), Градска управа за заштиту животне средине је, уз сагласност Градоначелника Града Новог Сада (Закључак број: 501-2/2016-7-II од 04. маја 2016. године), расписала Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2016. годину у укупном износу од 40.000.000,00 динара.

Поступак Јавног конкурса спровела је Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2016. годину, а коју је, на предлог начелника Управе за заштиту животне средине Града Новог Сада образовао и именовано Градоначелник Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 29/16).

Комисија је утврдила да је на Јавни конкурс пристигло 231 пријава од стране 127 удружења.

Након прегледа приспелих пријава и испитивања њихове благовремености и уредности и одбацивања неуредних пријава (231 пристигле пријаве у року и 4 пријаве пристигле ван рока) констатовано је да 121 пријава поднета од стране 79 удружења у потпуности испуњавају услове Конкурса, те је Градоначелнику Града Новог Сада достављен Извештај о спроведеном поступку Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2016. годину, са записницима и предлогом Листе вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката и износом средстава који се предлаже за њихову реализацију.

Закључком Градоначелника Града Новог Сада број: 501-2/2016-7-4-II од 18. јула 2016. године, одобрена су средства за суфинансирање следећих програма и пројеката:

1. **"RE/8 DESING PARK" – Eco Design Week 2016"** носиоца пројекта: "Удружење РЕКА". У склопу пројекта, Удружење је организовало мултимедијални културни програм у циљу промоције еко-дизајна, креативне рециклаже и хуманог стваралаштва. Током јула 2016. године у СКЦ "Фабрика" одржана је изложба радова 30 дизајнера на тему *"RE8- redesign, reconstruction, recycle, remake, review, reproduction, restoring, reanimation"*, два предавања, шест радионица на тему употребе еколошких материјала у савременој уметности као и радионица израде еко-мурала од отпадних материјала на фасади ОШ "Ђорђе Натошевић". Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
2. **"Kreativna ekologija – еко-бојанка"** носиоца пројекта: Еколошко удружење "ЗЕЛЕНИ САД". Пројекат је реализован у осам новосадских вртића са више предшколских група којима је подељен ликовни материјал и еко –бојанка. Деца су кроз игру и забаву

научила основне појмове о заштити животне средине, раздвајању отпада и рециклажи. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.

3. **"Зелена Европа – Зелена Србија"** носиоца пројекта: Удружење "Едукативни грађански центар". У склопу пројекта, Удружење је организовало семинар "Зелена Европа – Зелена Србија" посвећен едукацији студената на тему преговарачког поглавља 27 које се бави заштитом животне средине и интеграцији прописа ЕУ у национални правни систем. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
4. **"ДА СЕ ЗЕМЉА НЕ НАЉУТИ"** носиоца пројекта: Удружење Друштво "РАСПУСТИЛИШТЕ". Удружење Друштво "РАСПУСТИЛИШТЕ" је организовало серију експерименталних радионица, интерактивних предавања и ликовних радионица у којима су обрађене области: врућа кућа (геотермална, соларна и енергија биомасе), енергија ветра и воде, климатске промене, уштеда електричне енергије и животна станишта. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
5. **"Еко – школица"**, носиоца пројекта: Удружење "Зелена долина". У оквиру пројекта ученици седмих разреда из 5 новосадских основних школа присуствовали су интерактивном предавању на тему заштите животне средине и загађења воде, земљишта и ваздуха. Наредног дана организован је обилазак постројења за сепарацију отпада у Новом Саду где су ученици имали прилику да науче разлику између примарне и секундарне сепарације отпада и значаја селекције отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
6. **"ЧУВАРИ ВОДЕ"**, носиоца пројекта: Удружење "ИЗБОР". У склопу пројекта, УДРУЖЕЊЕ "ИЗБОР" је организовало радионице за децу предшколског и школског узраста на тему рационалне потрошње воде. На радионици је представљен начин рада уређаја за пречишћавање отпадних вода и подељен илустровани приручник и радни лист. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
7. **"БРЕНД "ФУТОШКИ КУПУС" СТВАРАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ ПРОИЗВОДЊУ ЗДРАВЕ ХРАНЕ"**, носиоца пројекта: Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса "Футошки купус". Значај производње здравствено безбедне хране промовисан је путем медијске кампање, штампаног материјала као и организовањем трибина. Посебан акценат стављен је на промовисање бренда Футошки купус и Футошки кисели купус. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
8. **"ВОДЕНА ТРИБИНА"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "ФАБРИКА ЗНАЊА И ОЧУВАЊА". Удружење је организовало отворене трибине за 320 учесника, а у циљу едукације грађана о важности очувања воде као ресурса неопходног за живот и о начинима уштеде воде у домаћинствима. За потребе радионица припремљене су и одштампане едукативне брошуре. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран

- начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
9. **"ТРИБИНА О ОДВАЈАЊУ ОТПАДА"**, носиоца пројекта: Удружење ГРАЂАНИН. Удружење је организовало трибине у приградским насељима Футог и Ветерник на тему значаја селекције отпада у домаћинствима. Циљ пројекта био је јачање свести становништва о негативном утицају опасног отпада на здравље и животну средину. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 10. **"Деца и екологија"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "ЗЕМЉАНИН". У оквиру пројекта шездесеторо деце кошаркашког клуба "Ветерник" учествовало је у едукативним радионицама током којих им је уручен едукативни материјал на тему селекције отпада, а у практичном делу радионица деца су сакупљала и разврставала отпад у свом школском дворишту. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 11. **"Обновљиви извори енергије – где и како"**, носиоца пројекта: Удружење "Кластер за развој руралног туризма Војводине". Удружење је у оквиру овог пројекта спровело едукацију становништва на пољопривредним газдинствима у Петроварадину и Футогу о предностима употребе биомасе и соларних панела. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 12. **"Значај очувања биодиверзитета као природног ресурса за животну средину и одрживи развој и могућности његове економске валоризације"**, носиоца пројекта: Удружење Едуеко. Удружење је организовало низ предавања и радионица за 70 ученика новосадских основних и средњих школа о значају биодиверзитета, вези између биодиверзитета и екосистема, економском вредновању биодиверзитета и његовом очувању у пољопривреди (органска пољопривреда). Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 13. **"ДЕЦА О ЕНЕРГИЈИ"** носиоца пројекта: Удружење грађана ГРАЂАНИН. Пројекат је имао за циљ да укаже на значај уштеде енергије у домаћинствима. Након спроведене анкете и увида у ниво знања ученика, одржана је едукација о уштеди енергије деци основношколског узраста ОШ "Десанка Максимовић" у Футогу. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 14. **"Зелено образовање за одрживи развој"**, носиоца пројекта: Удружење ФАЖИС. У склопу пројекта, Удружење је организовало теоријске и практичне радионице у амфитеатру Универзитета Едуконс за 70 ђака средњих школа на тему односа савременог живота и заштите животне средине, деградације животне средине и оспособљавање локалних актера који треба да развијају визију заједнице у којој живе. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 15. **"Инвазивне врсте у нашој околини: Град Нови Сад станиште страних биљних врста"**, носиоца пројекта: Удружење Ботаничко Друштво "Андреас Волни". Удружење

- је реализовало први локални пројекат који је имао за циљ да обједини постојеће податке о инвазивним врстама које су забележене на подручју Града Новог Сада. Пројекат је реализован у потпуности и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај. Како су одређене активности реализоване без утрошка средстава, а буџетом Пројекта је планирана њихова реализација средствима добијеним од Градске управе за заштиту животне средине, извршен је повраћај неутрошених средстава у Буџет Града Новог Сада.
16. **"Бицикли су потаман"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "Верујем у Нови Сад". Пројекат је реализован кроз два перформанса на најпрометнијим раскрсницама Новог Сада у циљу ширења кампање и јачању свести грађана о негативном утицају коришћења аутомобила на квалитет ваздуха и промоцију алтернативних видова превоза. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 17. **"Очување животне средине као комунални проблем"**, носиоца пројекта Удружење Центар за развој комунално стамбеног система. У сарадњи са скупштинама станара организовано је 5 едукативних радионица за 150 учесника током којих су обрађене теме: смањење емисија штетних гасова, обновљиве енергије и побољшање енергетске ефикасности. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 18. **"Еколошки универзитет"**, носиоца пројекта: Удружење Феријални клуб Нови Сад. Пројекат је обухватио десет предавања и радионица намењених младим истраживачима Универзитета у Новом Саду који су након тога креирали и презентовали свој истраживачки рад на тему рециклаже, еколошке политике ЕУ и Србије, климатских промена и управљања отпадом. Сви радови су публиковани у "Зеленом зборнику радова "Еколошког Универзитета". Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 19. **"ЕДУКАТИВНИ ЕКО ПРИРУЧНИК"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "ФАБРИКА ЗНАЊА И ОЧУВАЊА". Едукативни еко приручник је реализован и припремљен као скуп еколошких појмова са којима се сусреће просечан грађанин. Садржи основне појмове као што су отпад, обновљиви извори енергије, био-маса, био-горива итд. Након организоване промоције еко приручник су волонтери и чланови удружења делили грађанима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 20. **"Да-не дозвола"**, носиоца пројекта: Удружење Феријални клуб Нови Сад. У склопу пројекта Удружење је организовало радионице на којима је на симболичан начин скренута пажња на предности алтернативних видова транспорта. Након предавања организовани су и перформанси на најпрометнијим локацијама у граду током којих је грађанима дистрибуиран едукативни штампани материјал. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 21. **"Најбоља је амбалажа којој прија рециклажа"**, носиоца пројекта: Удружење "Центар за истраживање Дунавског региона". Пројекат је реализован у три фазе:

Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину

- информативно-промотивну кампању, дистрибуцију промотивног материјала и организовање јавне трибине у Месној заједници Ново Насеље. На трибини су одржане презентације на тему рециклаже и значаја сепарације отпада а присутнима су подељене џамбо вреће за одлагање секундарних сировина. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
22. **"Ветерник у борби против пластичних кеса"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "Земљанин". Удружење је ангажовало и едуковало волонтере који су кроз директан разговор са становништвом на пијацама упућивали на опасности употребе пластичних кеса (спора разградивост и полиетилен). Волонтери су засинтересованом грађанству поклањали платнене кесе и промотовни едукативни материјал. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
23. **"Унапређење образовања деце средњошколског узраста о новим загађујућим супстанцама у животној средини"**, носиоца пројекта: Удружење Едуеко. У оквиру пројекта, Удружење је организовало радионице за децу на којима су обрађене теме: пестициди, полихлорисани бифенили, супстанце диоксин-типа и антибиотици у животној средини. Ученици су упознати са примерима добре праксе у систему мониторинга нових загађујућих супстанци а у креативном делу радионице су израдили плакат. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
24. **"Јавна тајна природе"**, носиоца пројекта: Удружење "Центар за истраживање Дунавског региона". У склопу пројекта организоване су јавне трибине у Културном центру Новог Сада и конференцијској сали НИС-а као и концерти у градским парковима. На трибинама су представљени приоритетни проблеми из области заштите животне средине са акцентом на привредне субјекте као лидере у нарушавању природне равнотеже. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
25. **"Електро енвиromент"**, носиоца пројекта: Удружење "Оаза здравља". Током реализације пројекта организоване су еко-радионице за ученике основних школа, предавање за родитеље, научна трибина за чланове еко-секције и дистрибуција едукативног штампаног материјала у циљу подизања свести о значају управљања и сепарацији отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
26. **"Унапређивање образовања деце средњошколског узраста у области одрживог коришћења водних ресурса"**, носиоца пројекта: Удружење ФАЖИС. У склопу пројекта организована су предавања на тему система интегралног управљања водним ресурсима за ученике средњих школа и интерактивне радионице током које су ученици креирали промотивне плакате на исту тему. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.

27. **"Компостирај, не бацај!"**, носиоца пројекта: Удружење "Оаза здравља". Реализована су предавања и видео презентације на тему "значај и технике компостирања", изложба слика "Еколошка свест" као и велика акција сакупљања компоста у Кисачу. У пројекту су учествовали ученици две основне школе, родитељи и заинтересовани мештани. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
28. **"Знам и ја шта је рециклажа!"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "СТУБОВИ ЗНАЊА". Пројекат је осмишљен као иновативни програм са циљем едукације деце о значају заштите животне средине и рециклаже. Пројекат се састојао од еколошких радионица током којих су деца правила мала уметничка дела од рециклажног материјала. Након завршених радионица организована је јавна изложба на којој су изложени радови учесника. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
29. **"Seeds for sustainable development"**, носиоца пројекта: Удружење Ритам Здравља. *"Seeds for sustainable development"* је европски омладински пројекат које је Удружење реализовало у сарадњи са партнерским организацијама из Македоније, Румуније, Португала, Босне и Херцеговине и Хрватске. Циљ пројекта је био да се створи мрежа омладинских лидера који ће у својим локалним срединама радити на промоцији одрживог развоја. Организован је међународни тренинг за 30 младих лидера и тренера, омладинске размене и студијске посете представника партнерских организација Новом Саду. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
30. **"Сачувај енергију, сачувај свет"**, носиоца пројекта: Удружење Омладинска Организација "Red Line". Пројекат је обухватио дизајнирање и израду промотивног материјала и медијску кампању након које се приступило реализацији едукативних трибина. Циљ овог пројекта био је стицање одговарајућих знања о уштеди енергије и заштити животне средине код студената. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
31. **"Умем, могу, хоћу"**, носиоца пројекта: Удружење "ЈА, ТИ, ОНИ...". У склопу пројекта, Удружење "је организовало едукацију деце предшколског и школског узраста на тему сортирања отпада. Организоване су ликовне радионице за децу која су заједно са родитељима и васпитачима обликовала већ употребљен материјал и од тога креирала нове предмете, украсе и честитке. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
32. **"Дечија екологија"**, носиоца пројекта: Удружење "Безбедна будућност". Пројекат је реализован у три дела: израде и презентације штампаних илустрованих прича за децу, ликовне радионице за децу и квиза за децу. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.

33. **"Очистимо средимо - рециклажа"**, носиоца пројекта: Удружење "Лист 021". У склопу пројекта, Удружење је организовало едукативне трибине за децу од првог до седмог разреда ОШ "Доситеј Обрадовић". На трибинама је деци на сликовит начин кроз перформансе пренесено знање о значају и начинима разврставања отпада и значају рециклаже. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
34. **"ПУТУЈ ПАМЕТНИЈЕ, ЖИВИ КВАЛИТЕТНИЈЕ"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "Верујем у Нови Сад". Пројекат је имао за циљ да ученике основних школа упозна са предностима еколошких начина кретања – бицикл и пешачење. Едукативни материјал промовисан је током Европске недеље мобилности. Реализоване су радионице у основним школама током којих су деца упозната са основним саобраћајним прописима и предностима алтернативних видова превоза. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
35. **"Зелени квиз"**, носиоца пројекта: Удружење грађана за рад са децом са посебним потребама "Лептиров лет". Пројекат је био намењен ученицима основних школа на територији Града Новог Сада и подразумевао је њихово активно учествовање у циљу подизања еколошке свести и унапређења услова за живот у локалној заједници, а обухватио је три сегмента: еколошке радионице, школско такмичење и зелени квиз. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
36. **"Чувари природе"**, носиоца пројекта: Удружење "ЖИВОТ НА ТОЧКОВИМА". Пројекат је реализован путем инетрактивних радионица које су одржане у ОШ "Соња Маринковић", ОШ "Петефи Шандор" и ОШ "Бранко Радичевић". На радионицама су деца упозната са обновљивим и необновљивим изворима енергије и правилним начинима коришћења природних богатстава. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
37. **"Пестициди и његове последице"**, носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "ЕКО НС". Удружење је, у оквиру пројекта, организовало едукативне трибине у циљу инфирмисања и упознавања становништва приградских насеља са последицама загађења земље пестицидима. Обзиром да је примарно занимање становништва приградских насеља пољопривреда током радионица фокус је стављен на проналажење најбољег решења за усеве и правилан избор хемијског средства са аспекта ефикасности и деловања на земљиште. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
38. **"Амбасадори зелене политике"** носиоца пројекта: Удружење Новосадски институт за спорт и туризам. Удружење је организовало вишедневни семинар који је окупио 22 представника заинтересована за имплементацију "зелене политике" у локалним самоуправама и решавање проблема дивљих депонија и хидролошке загађености. Након семинара формирана је "Канцеларија за размену информација". Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
39. **"Зашто загађујемо ваздух?"**, носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "УСПРАВНО ЈЕ ЉУДСКИ". У склопу пројекта, Удружење је организовало радионице намењене

- средњошколцима на тему негативног утицаја технике, технологије, индустрије и енергетике на животну средину. Током радионица учесницима је представљен едукативни материјал на тему загађења ваздуха у урбаним срединама. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
40. **"Продукција школско - образовног еко-ТВ серијала за децу "УПРИРОДИСЕ""**, носиоца пројекта: Удружење грађана "ДРУИД". Удружење је организовало снимање школско-образовног серијала за децу школског узраста. ТВ серијал "Уприродисе" се кроз вршњачку едукацију бави представљањем и упознавањем са основним појмовима из области заштите животне средине и давањем основних смерница деци о здравом стилу живота. Снимљене су 3 епизоде играно-документарне структуре и биће приказане на националној телевизији. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
41. **"Мали еко уметници"**, носиоца пројекта: Удружење "ЈА, ТИ, ОНИ...". Удружење "ЈА, ТИ, ОНИ..." је организовало интерактивне радионице и играонице за предшколску децу вртића "Венди" и "Пчелица" као и за децу првих разреда ОШ "Јован Дучић" и ОШ "Коста Трифковић". Током радионица деца су упозната са значењима еколошких термина као што су одрживи развој, рециклажа, загађење и компостирање. Након теоријског дела са децом су посађене нове саднице у двориштима вртића и школа и одржана је кратка обука о начину компостирања. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
42. **"Ваздух је свуда око нас"**, носиоца пројекта: Удружење "Безбедна будућност". У склопу пројекта Удружење је организовало радионице у вртићима "Маслачак", "Петар Пан" и "Гуливер". У теоријском делу радионице деца су упозната са основним појмовима везаним за ваздух а у практичном делу су развијане истраживачке способности кроз ликовне активности, експерименте, такмичења и квизове. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
43. **"Креативна рециклажа"**, носиоца пројекта: Удружење "Нова грана НС". Пројекат је реализован као креативна радионица за децу, која је имала за главни циљ буђење еколошке свести код најмлађих, едукацију о рециклажи и поновном коришћењу отпадних сировина, развој стваралачког духа и масовну популаризацију рециклаже кроз организацију продајне изложбе. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
44. **"Чувајмо благодети природе"**, носиоца пројекта: Удружење Новосадска женска иницијатива. Удружење је организовало изложбу фотографија као апел на локалном нивоу о важности одрживог развоја и заштите животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
45. **"Х Трибина "Негуј грану на којој седиш""**, носиоца пројекта: Прво удружење за екологију и заштиту од дејства ватре "ЕсоFire". Трибина "Негуј грану на којој седиш" је традиционални стручни скуп који окупља стручњаке из различитих области који својим знањем доприносе очувању животне средине. Пријављени аутори одржали су предавања и презентације из области заштите од пожара и заштите животне средине. Трибина је одржана у Мастер центру и Ватрогасном дому у Петроварадину. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.

46. **"Ја волим природу, воли је и ти!"**, носиоца пројекта: Удружење "Друштво за промоцију природе Србије". Пројекат је концептиран на изради два едукативна часописа која популаризују биологију и заштиту животне средине.. Часописи су базирани на научно-популарним текстовима који имају за циљ јачање свести код деце предшколског и школског узраста и студената и преузимању одговорности према животnoj средини. Часопис је након штампања промовисан у новосадским вртићима, основним школама и факултетима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
47. **"Очување и побољшање квалитета воде"**, носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "ЧИСТО У БУДУЋНОСТ". У оквиру пројекта Удружење је организовало трибине на којима је локално становништво месних заједница Ковиља и Футога едуковано о значају исправности воде, човековом деловању на хемијски састав воде, употреби ђубрива, пестицида и метала из индустријских процеса као и о утицају загађене воде на здравље људи. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
48. **"Буди амбасадор животне средине"**, носиоца пројекта: Удружење "Кампинг асоцијација Војводине". Циљ пројекта био је пружање подршке програмској и организационој делатности организација усмерених на популаризацију и подизање свести о заштити животне средине. У оквиру пројекта спроведена је обука представника организација за реализацију домаћих и међународних пројеката. Тренинзи за јачање капацитета били су усмерени ка удружењима грађана, привредницима и јавном сектору.
49. **"ЕКОГРАЂАНИН"**, носиоца пројекта: Удружење МИ-МЕДИА. Уговор није потписан јер је Удружење МИ-МЕДИА одустало од пројекта.
50. **"Компостирам и природу чувам"**, носиоца пројекта: Удружење "Прави пут". Пројекат је био усмерен на едукацију ученика ОШ "Доситеј Обрадовић" и ОШ "Јожеф Атила" о компостирању и процесу разградње. Деци је путем интерактивних радионица и пројекција кратких филмова и слика представљен појам компоста и услови компостирања, а након тога су им подељене еко вреће, мајце и едукативни штампани материјал као подсетник на оно што су научили. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
51. **"Мојих руку дело"**, носиоца пројекта: Удружење "ЖИВОТ НА ТОЧКОВИМА". У оквиру пројекта, Удружење је организовало ликовне радионице за децу ОШ "Доситеј Обрадовић" и ОШ "Жарко Зрењанин". Током радионица на отвореном деца су сакупљала разне материјале у природи и од њих правила мала уметничка дела. Деци је подељен едукативни материјал на тему разврставања отпада након чега су деца направила модну колекцију од половне гардеробе и новогодишње украсе од пет амбалаже. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
52. **"Кап воде"**, носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ПРОЛЕЋЕ" удружење самохраних мајки и очева Новог Сада и Јужнобачког округа. Пројекат је имао за циљ да кроз радионице са децом основношколског узраста пробуди свест о неопходности воде за опстанак целог света. Осим едукације као саставни део радионице Удружење је организовало и едукативне игре и квизове, дискусије, експерименте испаравања и кондензације воде и пројекцију едукативног филма о штедњи воде. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.

53. **"Здраво одрастање"**, носиоца пројекта: Удружење "Корак". Пројекат је реализован у предшколским групама вртића "Гуливер", "Венди", и "Палчица". Циљ пројекта био је да деца кроз радионице на којима су учила о екологији, загађивању и заштити природе и кроз практични део на којем су разврставали отпад и учествовали у мини квизу развију поштовање, љубав и одговорност према природи. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
54. **"Чувајмо Земљу"**, носиоца пројекта: Удружење "ОЗОН 021". Пројекат је реализован путем едукативних радионица одржаним у месним заједницама, средњим школама и удружењима. Циљ пројекта био је подизање нивоа свести о значају обновљивих извора енергије односно позитивном утицају коришћења биомасе, еолске енергије, соларне енергије и водотокова у очувању природе. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
55. **"Живи природно"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "Салида". У склопу пројекта организовано је тестирање 480 ученика о знању из области заштите животне средине и након тога 10 радионица које су осим теоријског дела о утицају индустријализације на околину обухватиле и практични део у ком су ученици сакупљали отпад и чистили школска дворишта. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
56. **"Еко патрола - Ковиљ"**, носиоца пројекта: Удружење "Проактивна омладина Ковиља". Пројекат је реализован са циљем популаризације, јачања свести и едукације из области заштите животне средине са посебним освртом на природна богатства Ковиља. Организоване су еко-патроле на рукавцима Дунава надомак Ковиља у циљу информисања локалног становништва о правилном управљању отпада. Током еко-патрола дистрибуиране су едукативне брошуре. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
57. **"Рециклажа као пословни потенцијал"**, носиоца пројекта: Удружење "Послови за младе". Удружење је у сарадњи са стручњацима организовало три циклуса едукације за 60 младих на тему рециклаже као пословног потенцијала, могућности покретања бизниса и перспективе рециклирања у ЕУ. Учесницима радионице подељен је едукативни материјал у виду флајера и плаката. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
58. **"МОЈА ЕКОЛОШКА СВЕСКА"**, носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ВУТОК". Пројекат је био усмерен на децу основношколског узраста у Футогу којој се кроз неформалне облике образовања приближила тема заштите животне средине и здравог стила живота. Након одржаних радионица расписан је конкурс за најбољу еколошку свеску и сваком детету је уручен едукативни еколошку пакет. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
59. **"Слика екологије"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "Корак ближе". Пројекат је ликовно-еколошка колонија намењена ученицима трећег, четвртог и петог разреда ОШ "Душан Радовић". Након реализованих едукативних радионица организована је настава у природи у Каменичком парку, Летенци и Тестери где су деца имала прилику да се упознају са аутентичном флором и фауном као и о начинима правилног одлагања отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у

- уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
60. **"Утицај климатских промена на животну средину Новог Сада"**, носиоца пројекта: Удружење "ГЕОТЕХ". Уговор није потписан јер је Удружење "ГЕОТЕХ" одустало од пројекта.
 61. **"На младима свет остаје"**, носиоца пројекта: Удружење "Инжењери заштите животне средине". Циљ пројекта је био да кроз организовање неформалних образовних активности идентификује, едукује и створи мрежу младих лидера који ће својим активностима довести до јачања свести о значају очувања животне средине и начинима прилагођавања на измењене климатске услове. Након спроведене обуке организован је ликовни конкурс на тему последица климатских промена, а најуспешнијим ученицима уручене су награде. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 62. **"Биомаса"**, носиоца пројекта: Удружење Унија еколога "UNESCO" Нови Сад. У склопу пројекта, Удружење је спровело едукацију сеоског становништва у Руменки, Кисачу, Каћу и Будисави о биомаси као обновљивом гориву. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 63. **"Ко и зашто трује пчеле?"**, носиоца пројекта: Иновативни кластер за унапређење конкурентности пчеларске производње "ПАНОНСКА ПЧЕЛА"; Како уз извештај о реализацији Пројекта није достављена одговарајућа документација којом се правда наменски утрошак пренетих средстава Градска управа за заштиту животне средине је упутила Иновативном кластеру за унапређење конкурентности пчеларске производње "ПАНОНСКА ПЧЕЛА" обавештење о једностраном раскиду уговора са захтевом за повраћај ненаменски утрошених средстава са припадајућом затезном каматом, који је извршио повраћај средстава у Буџет Града Новог Сада.
 64. **"Отпадне воде и МИ!"**, носиоца пројекта: Удружење "Лист 021". У оквиру овог пројекта реализоване су радионице у ОШ "Доститеј Обрадовић" за ученике седмог и осмог разреда на теме: дефиниција чистих вода, врсте загађења, узроци и последице загађења. Током радионица деци су подељене мајице и флајери. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 65. **"Еко - сувенир Новог Сада"**, носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ САМОСТАЛНИХ ЗАНАТЛИЈА НОВИ САД. Циљ пројекта био је промоција и популаризација производње еколошких производа занатлија и предузетника у Новом Саду, са нагласком на ручно прављене сувенире од разградивих материјала. На Сајму туризма организовано је такмичење за избор најбољих производа из домена старих заната који су након тога изложени у Занатском дому. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 66. **"Медијска промоција важности очувања животне средине у Новом Саду"**, носиоца пројекта: Удружење ЕКО-ГЕА. Пројекат се састојао од снимања 8 видео прилога посвећеним еколошким темама са територије града Новог Сада које су емитоване у оквиру емисије Екобаланс на В92 инфо. Кроз серијал видео прилога обрађени су и презентовани подаци о загађењу ваздуха, јачини буке, квалитету вода, аерополену, отпаду и зеленилу као и активности које се спроводе на унапређењу тих параметара. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.

67. **"Реци НЕ кеси од пластике!"**, носиоца пројекта: Удружење "Одрасти здраво". У оквиру пројекта, Удружење је организовало 10 јавних промоција са циљем едукације грађана Новог Сада о негативним странама употребе једнократних пластичних кеса и промовисања вишекратних платнених торби. Након јавних промоција организована су и предавања у основним школама о важности употребе биоразградивих платнених кеса и исте су деци поклоњене. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
68. **"Међународне трибине о дивљем растињу на Петроварадинској тврђави под називом, "Корење и цигла""**, носиоца пројекта: Удружење Центар за ревитализацију културноисторијског наслеђа. Организована је међународна трибина са циљем истицања проблематике урушавања зидина Петроварадинске тврђаве под утицајем корења дрвећа. Циљ пројекта био је активно укључивање релевантних стручњака у процес ревитализације тврђаве уз закључак неопходне минимализације вегетације. Одржане су две радионице на којима је омогућено грађанима да дају своје мишљење и сугестије у циљу очувања тврђаве. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
69. **"Заштити природу - одлажи отпад"**, носиоца пројекта: Удружење "Асоцијација студената струковних студија Војводине". У оквиру овог пројекта Удружење је организовало израду едукативног материјала на тему важности управљања отпадом у складу са Националном стратегијом одрживог развоја. Удружење је на почетку пројекта организовало конференцију за штампу након које је организовано 7 јавних догађаја у циљу подизања свести грађанства о проблематици отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
70. **"Novine za budućnost"**, носиоца пројекта: Удружење "Зелена долина". У оквиру пројекта, Удружење "Зелена долина" је кроз предавања и практичан рад утицало на подизање свести новосадских основаца о значају поновног коришћења секундарних сировина и прикупљања старе хартије. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
71. **"Наш главни посао, да би свет опстао"**, носиоца пројекта: Удружење "Послови за младе". У оквиру овог пројекта Удружење је организовало четири јавна догађаја и дистрибуирало 5000 едукативних брошура са циљем едукације младих о климатским променама и личним доприносима у очувању климатске одрживости. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
72. **"Изабери храну, сачувај природу"**, носиоца пројекта: Удружење Омладинска Организација "Red Line". У оквиру пројекта, Удружење је припремило едукативни материјал и спровело анкету међу студентима о познавању проблема утицаја ГМО на животну средину. Након тога је организована трибина са циљем подизања нивоа свести студената о утицају здраве хране на животну средину. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
73. **"Култура живљења"**, носиоца пројекта: Удружење Ритам Здравља. Пројекат је имао за циљ подизање нивоа свести грађана Новог Сада о одговорном односу према животnoj средини. Током пет дана манифестације "Култура живљења" грађани су у Католичкој порти имали прилику да се упознају са позитивним примерима очувања животне средине и да обиђу штандове компанија, предузетника и организација који у

свом раду постижу одрживи развој и промоцију здравог стила живота. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.

74. **"За чистији свет"**, носиоца пројекта: Удружење "Корак". Удружење је организовало интерактивне едукативне радионице за децу предшколског и школског узраста вртића "Звончица" и "Чаробњак" и ОШ "Коста Трифковић". На радионицама су деца кроз теоријски и практичан рад едукована о негативним странама пластике и начинима разврставања отпада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
75. **"Чист пут"**, носиоца пројекта: Удружење "Прави пут". У оквиру пројекта Удружење је за ученике ОШ "Иво Лопа Рибар", ОШ "Милош Црњански", ОШ "Прва Војвођанска бригада" и ОШ "Коста Трифковић" организовало интерактивне обуке о значају рециклаже. Након теоријског дела у двориштима основних школа осмишљена је и забавна игра лавиринт у којој су се деца такмичила у брзини распоређивања различитих материјала производа и сировина на унапред одређена места. Након завршене обуке деци су подељене едукативне брошуре. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
76. **"Учимо, научимо!"**, носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ПРОЛЕЋЕ" удружење самохраних мајки и очева Новог Сада и Јужнобачког округа. Са циљем едукације средњошколаца о потенцијалу неискоришћених природних ресурса организоване су радионице на теме: рециклажа, коришћење термалних вода, предности ветрогенератора и енергија биомасе. Деци је уручен едукативни штампани материјал и CD са едукативном игрицом. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
77. **"НОВОСАДСКА ЗЕЛЕНА ПАТРОЛА"**, носиоца пројекта: Удружење "НВО Color Media Events". У оквиру пројекта у новосадским вртићима реализоване су радионице за децу предшколског узраста на тему заштићене аутохтоне врсте. У реализацији пројекта учествовали су професори и ученици средње техничке школе "Милева Марић Анштајн" који су припремили изложбу уметничких радова на тему заштићене биљне и животињске врсте. Промоција пројекта реализована је преко портала Nshronika.rs. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
78. **"УПОТРЕБА ХУМУСА У ЦИЉУ ПРОИЗВОДЊЕ ЕКОЛОШКИ БЕЗБЕДНЕ ХРАНЕ 2"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "ЗЕМЉА ЖИВИХ". Организована су едукативна предавања за грађане о добробити хумуса у узгајању воћа и поврћа, основним начелима органске производње хране и производње органског хумуса. Централна активност пројекта одржана је 30.11.2016. године испред СПЕНСА када је организована бесплатна подела 1000kg хумуса и едукативних брошура грађанима Новог Сада. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
79. **"PODIGNIMO SVEST ZA ČISTIJI SVET"**, носиоца пројекта: Удружење "Србица". Пројекат се састојао од предавања о значају заштите животне средине након којих је организован теренски рад у виду волонтерске акције уређења игралишта на простору Месне заједнице "Каћ". Осим подизања нивоа свести младих о значају заштите животне средине позитиван утицај уређење игралишта има и на подстицање омладинског волонтеризма. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и

- у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
80. **"Фабрикујмо зелене идеје - Мисли глобално, делуј локално"**, носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ НОВОСАДСКА ФАБРИКА ЗНАЊА. Реализација овог пројекта утицала је на подизање нивоа еколошке свести локалног становништва о важности разврставања отпада и рециклаже. У склопу пројекта реализована су тромесечна предавања и радионице на којима се учесницима приближио концепт важности рециклаже пластике, метала, електронског отпада, папира, гума и отпадног уља. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 81. **"Еко акција 2016"**, носиоца пројекта: Удружење Млади за Ковиљ. У оквиру овог пројекта, Удружење је организовало чишћење рукавца Дунава и серију предавања и радионица у циљу подизања еколошке свести грађана Ковиља и подстицања одговорног понашања према енергији. Организовано је 20 предавања у основној школи са посебним акцентом на 5 видова обновљивих извора енергије (сунце, ветар, биомаса, водени токови и геотермални извори). Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 82. **"Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност"**, носиоца пројекта: Удружење "Проактивна омладина Ковиља". Организована су предавања и радионице за најмлађе категорије становништва у циљу подизања енергетске свести и савести и ефикасније коришћење енергије кроз свакодневне активности. У току пет месеци одржано је 20 предавања на којима су обрађене теме: енергетска ефикасност и примери добре праксе, рационална употреба енергије, примена енергетски ефикасних технологија, коришћење комуналног и индустријског отпада и едукација о ублажавању климатских промена. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 83. **"Управљање отпадом"**, носиоца пројекта: Удружење Млади за Ковиљ. У оквиру пројекта одржана су предавања и еко-радионице за 40 пољопривредника из Ковиља са циљем унапређења образовања о поступању са отпадом и прихватању веће појединачне одговорности за животну средину. Пољопривредници који су имали могућност да кроз предавања науче више о бенефитима компостирања, брикетирања и искориштавању биомасе. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 84. **"Соларна енергија"**, носиоца пројекта: Удружење грађана за "Обновљиве изворе енергије". У оквиру пројекта реализоване су радионице на којима су учесници едуковани о соларној енергији и начинима примене у свакодневном животу, а након тога је организована посета стамбеним објектима где су инсталирани соларни панели. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
 85. **"Помозимо птицама"**, носиоца пројекта: Удружење Центар за Еколошка Истраживања и Развој. У оквиру пројекта, реализовано је 5 радионица за 250 ученика ОШ "Светозар Марковић-Тоза" са циљем скретања пажње на проблеме заштите станишта птица и промоцију важности посматрања и одговорног понашања према птицама. Након теоријског дела приступило се постављању кућица за птице у школском дворишту. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.

86. **"ПОКАЖИ СВЕТУ КАКО ЧУВАШ ПЛАНЕТУ!"**, носиоца пројекта: Удружење "НОВОСАДСКИ ЕКОЛОШКИ ЦЕНТАР". Циљ пројекта био је да се деци у три новосадска вртића "Колибри", "Палчица" и "Сунчана рибица" приближе појмови енергетске ефикасности, климатске промене, обновљиви извори енергије и рециклажа. Током радионица деца су наичила песмицу о уштеди енергије и рециклажи и подељене су им бојанке са истом тематиком. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
87. **"Стопама првих ботаничара"**, носиоца пројекта: Удружење Покрет горана Новог Сада. У оквиру пројекта, током летњег распуста организована су три дводневна семинара за средњошколце. Циљ пројекта био је подстицање ваннаставних активности, унапређење знања из природних наука са акцентом на ботанику. Основне активности током трајања семинара су биле упознавање са методама ботанизирања, одласци на терен, правилно сакупљање биљака и прављење хербаријума. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
88. **"Биомаса - жетвени остаци као обновљиви извори енергије"**, носиоца пројекта: Удружење грађана за "Обновљиве изворе енергије". Организоване су радионице за пољопривредне произвођаче на којима су едуковани о трошковима и добитима производње и коришћења биомасе, коришћења жетвених остатака за грејање и израде брикета на својим газдинствима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
89. **"Органска јесен"**, носиоца пројекта: Удружење Покрет горана Новог Сада. "Органска јесен" је традиционална изложба цвећа, садница и опреме за уређење врта. Тема овогодишње манифестације била је органска пољопривреда те је у складу са темом организовано пет предавања и десет радионица за предшколце и ученике основних и средњих школа. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
90. **"Школа за младе екологе"**, носиоца пројекта: Удружење "Еко-Фармер". Пројекат се састојао из низа предавања и радионица о значају биодиверзитета које су имале за циљ подизање еколошке свести грађана Ковиља. У оквиру пројекта реализована је промоција "Ковиљско-птроварадинског рита" кроз промотивне штампане материјале, радионице и излете. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
91. **"Зелена мрежа"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "Салида". Удружење је организовао интернационални семинар за студенте и младе лидере, цивилни и невладин сектор Дунавског региона. Едукације су спроведене индивидуално путем едукативног материјала и групно кроз предавања и дебате у циљу размене искуства о одрживом развоју Дунавског региона и покретању регионалне сарадње. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
92. **"Рециклажа кроз школство"**, носиоца пројекта: Удружење "МРЕЖА 021". Пројекат је имао за циљ да кроз предавања на којима су представљене могућности и предности рециклирања и практични део приближи ову проблематику средњошколској популацији. Након едукације приступило се практичном делу у ком је спроведена кампања рециклирања и сакупљања електро отпада и пет амбалаже. Пројекат је

- реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
93. **"Практична примена соларних панела у сврху заштите и очувања животне средине"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "Арти". Пројекат је реализован као тромесечни семинар током којег је кроз предавања и креативне радионице деци предочена важност примене обновљивих извора енергије са акцентом на соларну енергију. Деца су имала могућност да у практичном делу заједно са предавачима израде соларне панеле и исте пуне у рад. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
94. **"Едукативни еко филм"**, носиоца пројекта: Удружење "МРЕЖА 021". Пројекат се састојао од снимања и пројекције кратког документарног филма у циљу подизања свести гледалаца о стању планете Земље, одрживом развоју, загађењу и бољем управљању природним ресурсима. У циљу промоције филма и едукације грађана припремљен је и одштампан едукативни материјал са истом тематиком. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
95. **"Еколошки прихватљива превозна средства и пешачке зоне у граду-искуство града Граца"**, носиоца пројекта: Удружење Центар за афирмацију железничког саобраћаја. Пројекат је реализован са циљем подизања нивоа свести ученика Саобраћајне школе "Пинки" о предностима коришћења алтернативних видова превоза са аспекта заштите животне средине. У пројекту је коришћен позитиван пример града Граца у смислу повезивања железничког, градског и бициклистичког превоза у урбаној средини. Припремљен је и одштампан едукативни материјал са примерима добре праксе који је подељен учесницима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
96. **"Дивље депоније"**, носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "УСПРАВНО ЈЕ ЉУДСКИ". Пројекат се састојао од практичних активности волонтера из приградских насеља који су заједно са представницима удружења лоцирали и чистили дивље депоније. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
97. **"Обновљиви извори енергије"**, носиоца пројекта: Удружење "Алфа ЗН". Пројекат се састојао од едукативних радионица и стручних трибина за пољопривредне произвођаче у МЗ Ковиљ и МЗ Будисава у циљу едукације о предностима коришћења жетвених остатака као обновљивих извора енергије. Припремљен је и одштампан едукативни материјал на исту тему који је подељен учесницима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
98. **"Компостирај..."**, носиоца пројекта: Удружење "Мој Свет ЛМ". У склопу пројекта, Удружење је организовало едукативне радионице за децу предшколског и школског узраста у месним заједницама Руменка, Кисач и Степановићево. Циљ пројекта био је едукација деце о правилној употреби отпада и прављењу хумуса. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
99. **"Пољопривреда и пољопривредници"**, носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "ЧИСТО У БУДУЋНОСТ". У склопу пројекта организоване су едукативне трибине за пољопривредне произвођаче у Каћу, Ковиљу, Будисави, Футогу и Бечеју о правилној употреби и одлагању пестицида. Припремљен је и одштампан едукативни материјал на исту тему који је подељен учесницима током едукације. Пројекат је реализован у

- потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
100. **"У ЕКОЛОГИЈИ ЈЕ БУДУЋНОСТ"** носиоца пројекта: Удружење Зелени Еколошки центар. Пројекат се састојао од пројекције пет документарних филмова на теме климатске промене, градски отпад, депоније и рециклажа и организације дебата на којима су учесници доносили закључке и предлоге за конкретне кораке које је могуће предузети у свом непосредном окружењу. Припремљен је и одштампан едукативни материјал на исту тему који је подељен учесницима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
101. **"ЕКОЛИСТ" - информативно гласило"**, носиоца пројекта: Удружење "Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг". "ЕКОЛИСТ" је часопис информативног карактера из области заштите животне средине и одрживог развоја намењен образовним установама, удружењима и туристичким организацијама са циљем подизања нивоа свести грађана о значају очувања животне средине, информисања и преношења искустава субјеката који су директно укључени у ову област. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
102. **"Очисти двориште вртића, јер ће нам бити лепше"**, носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "МАЛИ ЉУДИ - ВЕЛИКА ОДГОВОРНОСТ". Пројекат је реализован у циљу подизања новоа свести код деце предшколског узраста о значају примене рециклаже. Пројекат се састојао од организованих радионица, позоришних представа и такмичења након којих је уприличено финално тестирање које је показало напредак код деце. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
103. **"Упознај Дунав, помози природи"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "НОВИ САД". Основни циљ пројекта био је развијање свести код средњошколаца о значају заштите Дунава и канала. Пројекат се састојао од организованих обилазака водотокова и плажа и едукативних радионица. Припремљен је и одштампан едукативни материјал на исту тему који је подељен учесницима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
104. **"Lako do Energetskog Pasoša"**, носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "НЕРА". Циљ пројекта био је да се едукацијом становништва допринесе већем степену примене Енергетског пасоша у грађевинској индустрији и повећа квалитет живота. Едукација становништва спроведена је кроз дистрибуцију штампаног материјала и путем организоване конференције на којој је представљена мултимедијална презентација о Енергетском пасошу. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
105. **"Пробуди се, сачувај животну средину"**, носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "МАЛИ ЉУДИ - ВЕЛИКА ОДГОВОРНОСТ". Пројекат је био намењен свим узрасним групама и састојао се од предавања, такмичења, трибине, дискусије, еко-радионице и филмске пројекције. Овим пројектом Удружење је желело да утиче на учеснике да примене начела заштите животне средине у свом свакодневном животу и тиме допринесу бољој и одрживој будућности. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
106. **"Успостављање инфраструктуре за развој еколошке свести и одговорности основаца Новог Сада"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "Арти". Пројекат је

реализован као тромесечни семинар током којег је организовано дванаест еко-радионица и дванаест предавања на теме: угрожавање животне средине, врсте загађивања животне средине, управљање отпадом, третман отпада, очување флоре и фауне и енергетска ефикасност. Циљ пројекта био је стицање знања кроз неформални облик едукације и усвајање еколошки проихватљивих навика код ученика основношколског узраста. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.

107. **"Рециклажом до победе"**, носиоца пројекта: Удружење грађана "НОВИ САД". У склопу пројекта, Удружење је организовало низ едукативних радионица и такмичења на тему рециклаже на више различитих локација у граду за спортске клубове и заинтересоване грађане. Припремљен је и одштампан едукативни материјал на исту тему који је подељен учесницима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
108. **"WATER FEST"**, носиоца пројекта: Удружење Инжењери заштите животне средине. "WATER FEST" је тродневни фестивал одржан у Културном центру Новог Сада у циљу подизања нивоа свести грађана о значају очувања и одрживог коришћења водних ресурса. Фестивал се састојао од музичког програма, филмских пројекција и едукативне изложбе о заштити животне средине. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
109. **"Обновљиви извори енергије"**, носиоца пројекта: Удружење Унија еколога "UNESCO" Нови Сад. У оквиру пројекта реализоване су едукативне радионице за децу нижих разреда ОШ "Доситеј Обрадовић" на тему обновљивих извора енергије. Едукативне радионице имале су и практични део током којих су деца правила макете ветрењаче и превозних средстава на бигориво. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
110. **"Освести се! Амбалажа од пестицида није безазлена"**, носиоца пројекта: Удружење "Фотон". У оквиру овог пројекта организована је серија предавања за ученике основних школа и становнике приградских насеља у циљу подизања нивоа свести о опасности отпадне амбалаже пестицида и њеном правилном складиштењу. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
111. **"Рециклирај - реци деци"**, носиоца пројекта: Удружење Центар за Еколошка Истраживања и Развој. Организоване су едукативне радионице за 250 ученика ОШ "Светозар Марковић Тоза" у циљу стварања културолошких навика деце и едукације о значају сакупљања и одлагања отпада. Нако теоријског дела у оквиру радионице организован је и креативни део израде скулптура и инструмената од рециклираног материјала. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
112. **"Заштита животне средине кроз одговорно власништво над животињама"**, носиоца пројекта: Удружење „Еко-Фармер“. Пројекат се састојао од 20 едукативних предавања организованих у циљу јачања свести власника и држаоца животиња о потреби заштите животне средине кроз бригу о здрављу животиња и предуимању зоосанитарних и биосигурносних мера на својим газдинствима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.

113. **"Штедимо енергију"**, носиоца пројекта: Удружење "Мој Свет ЛМ". О оквиру пројекта реализоване су едукативне радионице за децу предшколског и школског узраста у циљу јачања свести о значају рационалног коришћења енергије. Припремљен је и одштампан едукативни материјал на исту тему који је подељен учесницима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
114. **"Еко превоз за будућност"**, носиоца пројекта: Удружење Центар за афирмацију железничког саобраћаја. У оквиру пројекта организовани су едукативно путовање и едукативне трибине за ученике средњих школа у циљу истицања предности коришћења железничког саобраћаја на релацији град - приградска места и суседне општине. Еду путовање је радионица одржана у возу на којој је ученицима подељен и едукативни штампани материјал на исту тему. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
115. **"Конференција на тему "Коришћење отпадне воде у функцији енергетске ефикасности"**", носиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ "НЕРА". Организована је конференција са циљем едукације и информисања учесника о употреби комуналне воде као извора топлоте. Током конференције презентован је иновативни систем за еколошко грејање воде и примери добре праксе урађених инсталација у репрезентативним објектима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
116. **"Ефикасност и примена обновљивих извора енергије"**, носиоца пројекта: Удружење "ОЗОН 021". Организована је конференција о ефикасности и примени обновљивих извора енергије која је била усмерена ка следећим циљним групама: инвеститори грађевинских стамбених и пословних објеката, директори установа од јавног значаја, власници постојећих стамбених и пословних објеката и заинтересована стручна јавност. Припремљен је и одштампан едукативни материјал на исту тему који је подељен учесницима. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
117. **"Популаризација заштите животне средине"**, носиоца пројекта: Еколошко удружење грађана "Зелено питање". Циљ пројекта био је јачање свести грађана Буковца о значају рационалног трошења енергије. Пројекат се састојао од едукативних радионица на којима су обрађене следеће теме: уштеда топлотне и електричне енергије, примена топлотних пумпи за загревање и коришћење соларне енергије за системе грејања и потрошне воде. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
118. **"Одговорна потрошња- срећна планета - пун новчаник"**, носиоца пројекта: Удружење Центар за развој комунално стамбеног система. У оквиру пројекта организована су три јавна догађаја у центру града и на Футошкој и Лиманској пијаци где је дистрибуирано 5000 брошура грађанима Новог Сада у циљу едукације и промоције могућих реновирања кућа и станова у правцу енергетске ефикасности. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
119. **"КОМПОСТИРАЈМО"**, носиоца пројекта: Удружење грађана ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ. У оквиру пројекта реализоване су радионице у циљу едукације деце и родитеља о значају селективног прикупљања и управљања отпадом и компостирања. Припремљен је и едукативни приручник за локално становништво,

родитеље и наставно особље у школама. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.

120. **"ЦЕРКИН-ов волонтерски Еко камп Петроварадинска тврђава 2016."**, носиоца пројекта: Удружење Центар за ревитализацију културноисторијског наслеђа. У оквиру пројекта организован је волонтерски еко-камп "Петроварадинска тврђава 2016" који је окупио 30 волонтера у циљу промоције очувања и заштите животне средине, здравог начина живота и промовисања позитивног вредносног система међу младима. Организовано је чишћење шанчева Петроварадинске тврђаве, приобаља Дунава од отпада, и креативне радионице на тему одрживог развоја и изградње соларног колектора. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.
121. **"Вода наше БЛАГО!?"**, носиоца пројекта: Удружење "Фотон". У склопу пројекта, Удружење је организовало радионице и разговоре за ученике ОШ "Доситеј Обрадовић" и мештане насеља Бегеч, Кисач, Каћ и Будисава у циљу стицања нових знања о начинима загађивања речних токова и речних корита индустријским и комуналним отпадним водама и начинима да се исто спречи. Пројекат је реализован у потпуности, на планиран начин и у уговореном року о чему је од стране носиоца пројекта достављен одговарајући извештај.

V. ИНФОРМИСАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА О СТАЊУ И КВАЛИТЕТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Штампанье едукативног материјала

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга Штампанье едукативног материјала додељена је BIROGRAF COMP DOO БЕОГРАД, Београд.

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине, Градска управа за заштиту животне средине је у 2016. години финансирала штампање:

Књига I (Планета земља те зове у помоћ)

Књига II (Авантуре супер Спасе)

брошура - Окрени нови лист,

зидни и стони календар, фасцикла.

2. Одржавање и иновирање интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине

Актуелна и лако доступна информација један је од циљева Градске управе за заштиту животне средине. Управо из тог разлога, 1. јануара 2005. године, активирана је интернет презентација Управе (www.environovisad.org.rs). Презентација прати смернице за израду сајтова државних органа, органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе и доступна је из свих интернет претраживача.

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне средине, јавности рада Градске управе за заштиту животне средине и јачања свести о значају заштите животне средине, настављено је континуирано одржавање и иновирање Интернет презентације Управе (www.environovisad.org.rs),.

Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, услуга Одржавање и иновирање Интернет презентације Градске управе за заштиту животне средине, са закупом хостинга 24/7 и интернет домена, додељена је АНА МАЈСКИ ПР, МАРКЕТИНГ АГЕНЦИЈА TOP EVENT, Београд.

VI. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Реализација Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину укључује и трошкове:

1. објављивања јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2016. годину у дневном листу "Дневник";
2. закупа изложбеног простора на Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" - 24. Међународном сајму "ЕКО СВЕТ". Имајући у виду члан 7. став 1. тачка 15. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), којим је прописано да на поступак прибављања или закупа земљишта, постојећих зграда или друге непокретне имовине и права у вези са њима наручиоци не примењују одредбе Закона о јавним набавкама, Градска управа за заштиту животне средине је са Акционарским друштвом за приређивање сајмова и изложби „Новосадски сајам“, Нови Сад закључила уговор о Закупу изложбеног простора на Међународним сајмовима "ЛОРИСТ" - 24. Међународном сајму "ЕКО СВЕТ"

На основу члана 24. став 1. тачка 49. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 8. став 2. Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/14), поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину, Скупштина Града Новог Сада на XIX седници од 28. априла 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

Град Нови Сад
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 479
Датум: 03.05.2017
Нови Сад

1. Скупштина Града Новог Сада прихвата Извештај о реализацији Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину.
2. Скупштина Града Новог Сада оцењује да су средствима за заштиту и унапређење животне средине финансирани значајни програми и пројекти који доприносе заштити и унапређењу животне средине.
3. Скупштина Града Новог Сада констатује да су средства за заштиту и унапређење животне средине у 2016. години коришћена наменски, у складу са Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2016. годину и закључцима које је донео Градоначелник Града Новог Сада.
4. Задужује се Градска управа за заштиту животне средине да, у складу са чланом 100. став 4. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11- одлука УС и 14/16), Извештај из тачке 1. овог закључка достави Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2017-10-I
28. април 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић

